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1. INTRODUCCIÓN 
 
Como requisito final del proceso para alcanzar el título de la Maestría en Gerencia 
de Proyectos de la Universidad EAFIT se desarrolló un trabajo de grado en el que 
se plasmaron el conocimiento y la experiencia adquirida. Para el efecto se decidió 
desarrollar un caso empresarial con el fin de aprovechar la oportunidad para 
entregar una propuesta que fuera de interés, utilidad y aplicabilidad para una 
compañía colombiana. 
 
Para tal propósito se seleccionó la compañía Satrack ServiSat S. A. S., 
perteneciente al sector de tecnologías de la información y las comunicaciones de 
Colombia, lo que la obliga a caracterizarse por ser dinámica e innovadora y a contar 
con pilares estratégicos fortalecidos para poder sobrevivir en el mercado. 
 
Para buscar reforzar la estrategia de la compañía, los directivos se mostraron 
interesadas con respecto a mejorar la gestión de proyectos y reconocieron la 
importancia de la aplicación de estándares internacionales para garantizar su éxito. 
De acuerdo con lo anterior y después de llevar a cabo análisis internos y 
documentarse decidieron crear una oficina de proyectos (PMO), cuya función fuera 
facilitar la formulación, la planeación y el seguimiento de los principales proyectos 
de la empresa y recopilar la información necesaria para la toma de decisiones 
gerenciales. 
 
Si bien la PMO en la actualidad está establecida y trabaja en pro del cumplimiento 
de los objetivos estratégicos, desde su implementación no se ha hecho una revisión 
detallada de su gestión, su productividad y su aporte a la estrategia de la compañía. 
Por lo que lo anterior se resalta la importancia y el beneficio que generarían llevar a 
cabo un diagnóstico de madurez de la gestión de proyectos y, de acuerdo con el 
resultado y las expectativas de los interesados proponer un plan de mejora. 
10 
 
Con base en lo anterior, el desarrollo del presente trabajo incluye la selección del 
modelo de madurez con reconocimiento internacional en gestión de proyectos 
aplicable a la empresa Satrack ServiSat S. A. S., la realización del diagnóstico de 
acuerdo con dicho modelo y la creación del respectivo plan de acción que permita 
alcanzar el nivel deseado de madurez en la gestión de proyectos. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN 
 
Este capítulo se centrará en la organización Satrack ServiSat S. A. S. al tener en 
cuenta factores de ambiente, cultura y estilo, así como su estrategia y su estructura 
organizacional. 
 
Satrack ServiSat S. A. S. es una empresa colombiana que tiene 23 años en el 
mercado, líder en monitoreo satelital y desarrollo de soluciones tecnológicas 
basadas en software y comunicaciones inalámbricas. En la actualidad tiene sedes 
en las principales ciudades de Colombia, en Ciudad de Panamá y en Quito. A finales 
del año 2017 inaugurará su próxima sede en Miami. Cuenta con 13.000 clientes que 
representan alrededor de 50.000 vehículos monitoreados. 
 
Satrack cuenta con un equipo de trabajo de 257 colaboradores, que incluye más de 
60 ingenieros expertos en software y hardware que trabajan día a día en soluciones 
innovadoras para facilitarle el control y la gestión de flotas, las operaciones de 
campo, las aplicaciones basadas en localización y las comunicaciones móviles a 
sus clientes. Su esquema de ventas se lleva a cabo a través de distribuidores 
externos y exclusivos por medio de los cuales se obtuvieron ingresos consolidados 
por el orden de COP33.000 miles de millones a finales del año 2016. 
 
Como organización, los valores de Satrack son la confianza, la responsabilidad, la 
integridad y la creatividad. Sus competencias son el liderazgo innovador, la 
comunicación efectiva y la orientación hacia el cliente, el desarrollo del talento, la 
construcción de confianza, el pensamiento diversificado y la innovación (Satrack, 
2016a). 
 
A continuación se describen los diferentes conceptos de la estrategia de la 
compañía. 
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2.1. MEGA META 
 
Para 2020 lograr ingresos consolidados de 70.000 miles de millones de pesos, de 
los que el 15% provengan de nuevos negocios (asociados con una funcionalidad 
diferente a monitoreo de vehículos), con un margen EBITDA superior al 20%. 
 
2.2. MISIÓN 
 
La compañía impulsa el progreso a través del desarrollo de tecnologías móviles de 
telemetría, control y comunicación que facilitan la vida de personas y empresas. 
 
 
2.3. VISIÓN 
 
Ser reconocidos en América por la innovación en el desarrollo de tecnologías 
móviles avanzadas, que facilitan la vida y contribuyen al progreso. 
 
2.4. PROPÓSITO CENTRAL 
 
Masificar soluciones de tecnología móvil para generar progreso a los clientes. 
 
2.5. MERCADO OBJETIVO 
 
• Grandes transportadores de carga 
• Industria y servicios 
• Transportistas administradores y modernos 
• Transporte de pasajeros 
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2.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
1. Lanzar cada mes productos, mejoras o funcionalidades con alta tasa de uso 
2. Desarrollar nuevos negocios  
3. Incrementar facturación de monitoreo 
4. Fidelizar a los clientes 
5. Desarrollar cultura empresarial enfocada hacia innovación y servicio 
6. Ingresar al mercado estadounidense 
 
Para controlar, hacer seguimiento y medir el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos se cuenta con los siguientes indicadores: 
 
1. Tasa de uso de productos lanzados en los últimos 12 meses 
2. Porcentaje de ingresos diversificados 
3. Tasa de crecimiento de ingresos recurrentes. Rotación de cartera consolidada 
4. Net promoter score (NPS3) de empleados. EBITDA por empleado 
5. Cuando se defina la estrategia que se va a utilizar para entrar, se deben definir 
los indicadores. 
 
Así mismo, para la medición del cumplimiento de la mega meta planteada se utilizan 
los siguientes indicadores:  
 
 Tasa de crecimiento de ingresos recurrentes 
 Margen EBITDA 
 Porcentaje de ingresos diversificados” (Satrack, 2016a) 
                                               
3 NPS: estas letras iniciales significan net promoter score o calificación neta de promotores. Es un 
indicador que se usa para medir qué tan contentos están los clientes y por qué. Para medirlo se 
pregunta: de uno a diez, ¿qué tan probable es que usted nos recomiende con un amigo o un familiar?, 
con 1 para muy improbable y 10 para muy probable. Las personas que respondan 9 o 10 se 
consideran promotores, los que o hagan con 7 u 8 pasivos y los que acudan a 6 o menos detractores. 
El indicador dado en porcentaje se calcula como la diferencia entre promotores y detractores dividido 
por el número total de encuestados. 
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2.7. MAPA DE MACROPROCESOS 
 
En la  
Imagen 1 se identifican todos los procesos de la empresa Satrack ServiSat S. A. S. 
enmarcados dentro de su respectivo macroproceso. 
 
Imagen 1. Macroprocesos y procesos de Satrack ServiSat S. A. S. 
 
 
Fuente: Satrack S. A. S. (2016a) 
 
2.8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Así como se menciona en PMI (2013a, p. 21), “la estructura de una organización 
hace parte de los factores ambientales y puede influir en la disponibilidad de 
recursos o en el modo de dirigir los proyectos”. 
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Satrack cuenta con una estructura organizacional matricial débil, que refleja una 
mezcla de características de organizaciones funcionales y algunos rasgos de 
organizaciones orientadas hacia proyectos. 
 
Dado a lo anterior, el rol de director de proyecto o líder del mismo termina siendo el 
de facilitador o coordinador, que se encarga, además, de las comunicaciones. Lo 
anterior permite inferir que dicho rol no puede tomar decisiones de manera individual 
puesto que depende siempre de un gerente cuyo nivel es superior (PMI, 2013a). 
 
A continuación se observa la  
Imagen 2, que refleja lo antes mencionado: 
 
Imagen 2. Estructura organizacional de Satrack 
 
Fuente: elaboración propia con base en PMI (2013a) 
 
2.9. OFICINA DE PROYECTOS DE SATRACK SERVISAT S. A. S. 
 
En Satrack la oficina de proyectos (PMO) se creó a principios del año 2016 para 
facilitar la formulación, la planeación y el seguimiento de los principales proyectos 
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de la empresa y recopilar la información necesaria para la toma de decisiones 
gerenciales. 
 
Como proyectos principales se consideran aquellos que aportan de manera 
significativa al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía y que, 
además, requieren una alta inversión e involucran varias áreas. 
 
Los proyectos que no se incluyen en la gestión de la PMO son aquellos que vienen 
de una iniciativa de un área y pueden ser gestionados por la misma, que ayudan a 
mejorar la eficiencia de los procesos pero no tienen un impacto directo en la 
estrategia y su ejecución no requiere un alto presupuesto. De igual forma, se 
excluyen los proyectos de desarrollo de productos o servicios puesto que los 
mismos se gestionan a partir de metodologías ágiles que soportan el dinamismo del 
sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
 
Los líderes de los proyectos son personas asignadas por cada una de las áreas, 
responsables, junto al equipo de trabajo, de llevar a cabo el proyecto y velar porque 
sus metas se cumplan y se cuente con los recursos necesarios. 
 
A continuación se listan las principales funciones de la oficina de proyectos de 
Satrack: 
 Definir los lineamientos y las metodologías para acometer la gerencia de 
los proyectos de la organización. 
 Dar inicio, planear, monitorear, controlar y dar cierre a los proyectos 
estratégicos. 
 Gestionar los riesgos, los recursos humanos, los interesados, las 
comunicaciones, la calidad, el tiempo, el presupuesto y los entregables 
de los proyectos asignados. 
 Reportar a la alta gerencia el estado de los proyectos estratégicos de la 
organización. 
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 Coordinar los programas de entrenamiento en gerencia de proyectos para 
la organización en los casos que se requiera. 
 Escoger, adquirir y administrar las herramientas de gerencia de proyectos 
empresariales. 
 Contribuir a difundir las metodologías y lineamientos de gerencia de 
proyectos en la organización (Satrack, 2016a). 
 
2.10. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
El sector transporte en el mundo se ve afectado por los precios del petróleo, las 
políticas de movilización, las restricciones al parque automotor y los problemas de 
infraestructura del país. Además, las grandes ensambladoras, los concesionarios, 
las aseguradoras y las compañías de financiamiento buscan integrar servicios de 
monitoreo para sus clientes. Se demuestra conciencia ambiental y reducción de 
huella de carbono (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2015c). 
 
Por medio del proyecto “Afiliados en Trayectoria MEGA”, liderado por la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en alianza con la ANDI Seccional Antioquia, 
Proantioquia y la Fundación Nutresa, se realizó en el año 2015 el siguiente análisis 
de entorno de Satrack. 
 
Con el fin de evaluar el sector industrial al que pertenece la compañía, se hizo un 
análisis desde los puntos de vista demográfico, económico, tecnológico y 
sociocultural. 
 
En el ámbito demográfico se identificaron crecimientos del parque automotor en 
cuanto a vehículos comerciales, así como la distribución de clientes en ciudades 
principales y un relevo generacional en los negocios de transporte. Asimismo, se 
encontró que la clase media ha aumentado con efectos en consumo y necesidad de 
distribución de mercancías. 
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En lo económico, el principal elemento que ha jugado un papel importante en el 
sector ha sido la volatilidad de la tasa de cambio, que, a su vez, ha incidido en forma 
directa en la rentabilidad del negocio. Por otro lado, desde el punto de vista 
sociocultural, se evidenció gran dificultad en la venta de tecnología. Sin embargo, 
se encontró una tendencia a la alta demanda de productos más sofisticados por 
parte de los clientes colombianos y la innegable dificultad para conseguir personal 
competente para el desarrollo de software. 
 
Frente a lo tecnológico, se evidenciaron el auge en uso de dispositivos móviles, la 
demanda de desarrollo de aplicaciones y productos basados en dichas tecnologías, 
la migración de sistemas a la nube y la capacidad para nuevos servicios de las redes 
celulares. 
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3. OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diagnosticar la madurez en gestión de proyectos en la empresa Satrack ServiSat S. 
A. S. con el fin de proponer un plan de acción que minimice las brechas de la gestión 
de proyectos frente a un estándar internacional mediante la metodología de 
diagnóstico más adecuada para el contexto de la compañía. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Seleccionar la metodología de diagnóstico de madurez en gestión de 
proyectos. 
 
 Adaptar la metodología de diagnóstico seleccionada al alcance que la 
compañía pretende darle a su proceso de gestión de proyectos. 
 
 Llevar a cabo el diagnóstico para identificar las brechas que tiene la empresa 
frente al estándar de gestión de proyectos. 
 
 Proponer el plan de acción para el cierre o la disminución de brechas de la 
empresa frente al estándar de gestión de proyectos. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA (SITUACIÓN EN 
ESTUDIO) 
 
La gestión de proyectos se desarrolló en sus inicios para los sectores aeroespacial, 
de defensa y de megaconstrucciones de los Estados Unidos de América. Solamente 
hasta los años noventa se expandió hacia otras industrias como la de tecnologías 
de la información, las comunicaciones y la construcción en general, cuyas 
organizaciones reconocieron el gran aporte que les generaba en términos de mayor 
eficiencia y efectividad (Hoyos, 2014; Garel, 2013); Oldenburg Basgal, 2008). 
 
Si se tiene en cuenta lo anterior, vale la pena resaltar que en la novena publicación 
del informe “Pulso de la profesión”, que se publica cada año desde 2006 por el 
Project Management Institute (PMI), en la que el presidente y CEO actual de la 
entidad, Mark A. Langley, afirma que por primera vez en cinco años los resultados 
de la encuesta global dirigida a profesionales de la gestión en proyectos permiten 
visualizar una tendencia creciente en el número de proyectos que están cumpliendo 
los objetivos iniciales, la iniciativa de negocio y el presupuesto establecido, lo que 
sugiere un gran logro por parte de los empresarios, la academia y las políticas 
públicas al incorporar y coordinar esfuerzos para que las metodologías de gestión 
de proyectos cada día en mayor medida permitan incrementar la madurez de las 
mismas frente a dichas temáticas (PMI, 2017). 
 
A continuación se presentan los resultados de la encuesta a 3.234 profesionales en 
gestión de proyectos, 200 ejecutivos senior y 510 directores de la oficina de 
proyectos (PMO) de diferentes industrias. La misma, a su vez, fue complementada 
con entrevistas a diez líderes corporativos, siete directores de PMO y directores de 
la gestión de proyectos en el mundo; ver imagen 3. 
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Imagen 3. Métricas del desempeño en proyectos 
 
Fuente: PMI (2017, p. 5) 
 
De estos resultados se infiere que si bien se reconoce la necesidad de la 
estandarización de procesos para la maximización del rendimiento en las 
organizaciones, el desarrollo y la implementación de la gestión de proyectos en las 
empresas en el mundo no ha sido una tarea fácil, pues aún existen grandes brechas 
en lo que respecta a temáticas fundamentales en la gerencia de proyectos, como lo 
es la administración del presupuesto, para la que se estima que un porcentaje del 
30% de los proyectos fallan por esta razón. 
 
En cuanto al desempeño de la gestión de proyectos en Colombia, se presenta un 
panorama poco alentador por cuanto el cumplimiento de los objetivos iniciales del 
proyecto no presenta un nivel de logro satisfactorio. Tal como se evidencia en el 
estudio llevado a cabo por PricewaterhouseCoopers-pwc (2011) a 79 empresas 
colombianas. Allí se presenta una estadística en la que el 72.6% de los encuestados 
coinciden en que la principal razón por la que se atrasan los proyectos corresponde 
a cambios de alcance a lo largo del mismo, lo que sugiere fallas en los procesos de 
iniciación y planeación. 
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Además, en los resultados de este mismo estudio se expone que el 71.6% de los 
encuestados afirmaron que en su organización solo a veces o nunca se hace 
seguimiento a los beneficios de los proyectos (PricewaterhouseCoopers-pwc, 
2011), por lo que la cuantificación de impacto sobre la estrategia de la compañía no 
logró ser medido. 
 
Los hechos antes descritos se reflejaron en el desempeño que presentó el sector 
de empresas de las mipymes4, que en el primer trimestre del 2016 representaba el 
67% del empleo en Colombia y aportaba el 28% del PIB de la nación; por lo tanto, 
podría decirse que este sector es el motor primario de la economía del país al 
consolidar alrededor de 2.5 millones de mipymes (Mipymes generan alrededor del 
67% del empleo en Colombia, 2016).  
 
En materia de perduración y sostenibilidad de las empresas que componen al sector 
de las mipymes, en especial para el cluster de las TIC5, presentan un alto porcentaje 
de mortandad temprana, que prende las alarmas con respecto a la forma en que se 
está llevando a cabo su estructuración y planeación. De acuerdo con la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia (2015c) se demuestra que las empresas 
constituidas entre 2004 y 2014 presentaron una mortandad del 24.7% en los tres 
primeros años de operación, seguida por una estadística del 38.3% para el periodo 
de siete y, por último, con un alarmante 44.5% al transcurrir once. En otras palabras, 
de 100 empresas creadas en dicho sector, a los 11 años de constituidas 44 de ellas 
habían sido liquidadas. 
 
Como lo expresa Arias Jiménez (2017) al citar al director de Performia Colombia, 
Jairo Pinilla Gutiérrez, 
 
                                               
4 Mipymes: micro, pequeñas y medianas empresas. 
5 TIC: tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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Muchas empresas atribuyen su fracaso a factores externos tales como impuestos, 
la situación económica del país, la competencia fuerte, entre otros. La verdad es 
que, si tuvieran un personal altamente productivo y una tecnología administrativa 
funcional, estos factores serían fáciles de manejar. 
 
Para ello es aconsejable contar con conocimientos básicos en la gerencia de 
proyectos, en particular en lo que se refiere a la planeación de los mismos, para que 
con estas bases se logre estructurar un proyecto de empresa perdurable y 
sostenible en el largo plazo. 
 
Así pues, la gerencia de proyectos en las pymes en Colombia presenta un gran reto, 
al ser un sistema de gestión que se ha venido instaurando en las empresas en forma 
empírica, de acuerdo con las coyunturas y las necesidades que ellas van 
presentando durante su evolución. 
 
Se han identificado algunas problemáticas sobre las que circundan las 
consecuencias de la mala gestión de proyectos; la primera se refiere a la carencia 
de una cultura en gerencia de proyectos en las empresas, lo que crea un vacío 
estratégico que impide una alineación de los proyectos con el propósito estratégico 
de la organización. 
 
El segundo problema identificado se enmarca en la falta de talento humano 
especializado en las metodologías y los estándares internacionales para la gerencia 
de proyectos. Ambas problemáticas desembocan de manera lamentable en 
desaciertos graves en las tres variables fundamentales de la gestión de proyectos: 
tiempo, alcance y costo, lo que lleva a la materialización de riesgos importantes 
tales como pérdida de credibilidad en la gestión de proyectos, reprocesos costosos 
que prolongan la ejecución, desviaciones incontrolables del costo y problemas de 
comunicación entre todos los interesados, entre otros, cuya consecuencia final es 
el fracaso general del proyecto. 
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A pesar de lo anterior, se puede decir que Colombia ha avanzado en la 
implementación de metodologías de gerencia de proyectos, tal como lo expresa 
Alderton: “La economía de Colombia está floreciendo, al igual que su apetito por 
proyectos, los cuales están mejorando todo, desde las carreteras del país hasta su 
reputación” (2015, p. 37). 
 
Quizás el sector más representativo en Colombia en este reto es el de la 
construcción y la infraestructura, sin desconocer que el de las TIC ha venido 
mejorando, tal como lo expresa Alderton: “Actualmente, las empresas y 
profesionales de Colombia se están dando cuenta de los beneficios de dirigir 
proyectos mediante el uso de estándares reconocidos. La actividad de proyectos en 
Colombia es particularmente efervescente en infraestructura, energía, y TI y 
subcontratación” (2015, p. 39). 
 
Estos avances en gestión de proyectos se reflejan de igual forma en otras latitudes 
latinoamericanas, como es el caso de México, país en el que González, Solís y 
Alcudia (2010) estudiaron el nivel de implementación de las diferentes estrategias y 
componentes de la gerencia de proyectos en las actividades del sector de la 
construcción y evidenciaron lo siguiente: “El 78% de las empresas manifestó que 
realiza la actividad de planeación como una parte sustantiva de su quehacer para 
administrar los proyectos; mientras que el 100%, expresó que realiza el control de 
la ejecución de los proyectos” (González, Solís y Alcudia, 2010).  
 
Sin embargo, del mismo estudio se infiere que aún existen brechas importantes en 
lo que corresponde al nivel de especialidad y entrenamiento del capital humano, en 
particular en temáticas y estándares internacionales de la gerencia de proyectos, lo 
que de lograrse facilitaría alcanzar la asimilación y la implementación más efectiva 
de las metodologías que permitan incrementar la tasa de éxito de los proyectos. 
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Al respecto, es importante destacar que una de las debilidades que encontró el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia en 
el año 2013 en el sector de software y servicios asociados fue la limitada capacidad 
en gestión de proyectos complejos, por lo que se recomendó la ejecución de 
programas de fortalecimiento en la formulación de proyectos, incorporación de 
buenas prácticas y diseño y desarrollo de programas de formación de gerentes y 
gestores de proyectos (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2013). 
 
Lo antes descrito no es ajeno a la empresa Satrack ServiSat S. A. S., que si bien 
desde su inicio ha desarrollado proyectos, no tenía establecida una metodología 
estándar para planearlos, ejecutarlos y hacerles seguimiento y control; por lo tanto, 
las actividades de los proyectos se mezclaban con las del día a día, lo que conducía 
q que la dedicación y los recursos no fueran los adecuados. 
 
Solamente hasta hace más de un año se decidió implementar una oficina que se 
encargara de facilitar la realización de los procesos de formulación, planeación, 
monitoreo y control de los proyectos estratégicos de la organización y brindar la 
información necesaria para propiciar la toma de decisiones gerenciales (Satrack, 
2016a; 2016b). 
 
Gracias a la creación de la oficina de gestión de proyectos (PMO6) se percibe 
progreso en la ejecución de los mismos. No obstante, se siguieron presentando 
algunas dificultades, especialmente al comienzo de la operación de la PMO, por 
falta de alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos de la compañía. 
 
Asimismo, se presentan otros inconvenientes que provienen de la falta de 
asignación de responsabilidades y toma de decisiones a la dirección de la oficina 
                                               
6 PMO: project management office. 
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de proyectos. A ello se suma en algunas ocasiones la escasez de recursos, lo que 
se genera sobre todo por la baja percepción por parte de los gerentes de área sobre 
los beneficios de la gestión de proyectos en la estrategia de la compañía, lo que al 
final se resume en que dicha oficina y su gestión no se encuentra aún en un nivel 
estratégico que le permita ser partícipe del direccionamiento de la empresa. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
Como antes se mencionó, la empresa Satrack ServiSat S. A. S. inició hace más de 
un año la implementación de metodologías y estándares internacionales que 
permitiesen lograr eficiencias en lo que corresponde a la gestión de proyectos. Sin 
embargo, la ausencia de una cultura instaurada en dicha área en la organización 
dificulta la percepción positiva de los colaboradores hacia la gestión que se está 
realizando, hasta llegar al punto de considerar que la oficina de proyectos, en vez 
de facilitar, burocratiza los procesos y aumenta el presupuesto. 
 
Por tal razón, se hace necesario que la organización realice un ejercicio de 
diagnóstico a su sistema de gestión de proyectos que evalúe su nivel de madurez 
actual e identifique las brechas que impiden la correcta asimilación y la 
implementación del mismo, de manera que se logre establecer una solución con 
base en buenas prácticas internacionales que permitan entender la gestión de 
proyectos como una herramienta para el logro de los objetivos estratégicos de la 
compañía. 
 
Por último, si se tiene en cuenta que en Colombia todavía hay desconocimiento por 
parte de las pymes en el ámbito de proyectos, este estudio será de utilidad para 
otras organizaciones del sector de las TIC, pues servirá como un punto de partida 
para la creación de planes de implementación que permitan mejorar su gestión. 
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6. MARCO CONCEPTUAL  
 
6.1. PROYECTOS 
 
Los principales conceptos que se deben tener en cuenta a la hora de definir 
“proyecto” son la temporalidad y el resultado, dado que uno de ellos siempre 
entregará un producto y tendrá un inicio y un final definidos. 
 
El concepto de producto se explica mejor cuando se observa la diferencia en un 
esfuerzo de trabajo permanente, que se entiende como un proceso, a diferencia de 
un proyecto, en el que el esfuerzo es temporal y entrega resultados con 
características específicas. 
 
Hay diferentes maneras de finalizar un proyecto: cuando se cumplen sus objetivos, 
cuando sus objetivos no pueden alcanzarse, cuando desaparece la necesidad que 
se quería cubrir con el proyecto o cuando su patrocinador lo da por terminado. 
 
A continuación se expone la definición que establece el Project Management 
Institute sobre el concepto proyecto: “un proyecto es un esfuerzo temporal que se 
lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único” (PMI, 2013a, p. 3). 
 
6.2. PROGRAMAS Y PORTAFOLIOS 
 
El término “programa” hace referencia a un grupo de proyectos que se relacionan 
entre sí y que son administrados por una misma coordinación, con el fin de mantener 
beneficios y control que no se podrían lograr si se trabajara cada proyecto por sí 
solo. 
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Un “portafolio” está compuesto por un conjunto de programas, proyectos y 
operaciones que de igual modo se deben gestionar de manera integrada para lograr 
un objetivo estratégico. 
 
A través de los portafolios, las empresas impactan a los proyectos mediante el 
establecimiento de las prioridades entre ellos y al tener en cuenta el plan estratégico 
de la organización. 
 
6.3. OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) 
 
Si se toma en consideración que la dirección de proyectos es la aplicación de 
conocimientos, habilidades y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir 
sus objetivos, la PMO es la dependencia que gestiona dichas técnicas al facilitar su 
aprovechamiento de manera compartida. Fuera de ello, es la encargada de 
gestionar en forma integrada el portafolio de proyectos al tener en cuenta 
estándares reconocidos. Es responsable, además, de la cultura de proyectos en las 
empresas y de desarrollar competencias necesarias para la ejecución de los 
mismos (PMI, 2013a). 
 
6.4. TIPOS DE PMO 
 
Dependiendo del grado de influencia que tiene la PMO en los proyectos de una 
organización, se identifican diferentes tipos: 
 
 PMO de apoyo: ejerce un grado de control reducido en los proyectos de la 
organización y tiene un rol de consulta. 
 
 PMO de control: ejerce un grado de control moderado en los proyectos, 
proporciona soporte y exige el cumplimiento de la adopción de metodologías 
en gestión de proyectos. 
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 PMO directiva: ejerce un grado de control elevado en los proyectos, puesto 
que asume la dirección de los mismos (PMI, 2013a). 
 
6.5. FUNCIONES DE UNA PMO 
 
La principal función que tiene la PMO es dar apoyo a los directores de proyecto por 
medio de la gestión de los recursos, la implementación de metodologías basadas 
en buenas prácticas, la capacitación a los directores para que se vuelvan 
competentes en la ejecución de los proyectos, el ejercicio de haciendo monitoreo y 
el control de las actividades, el desarrollo y la gestión de políticas y la coordinación 
de la comunicación de los proyectos (Garnica y López, 2017). 
 
6.6. MODELOS DE MADUREZ EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
Las compañías y sus líderes siguen y seguirán enfrentándose al dilema gerencial 
de lograr cada vez más un nivel mayor de productividad mediante la utilización de 
la menor cantidad de recursos. Para ello se valen de diferentes estrategias 
administrativas que les permiten alinear sus objetivos y metas con las labores y las 
acciones que se emprenden al interior de las empresas, para que de esta forma 
cada logro alcanzado sume al cumplimiento del objetivo estratégico de la compañía. 
 
Una de las herramientas que utilizan los empresarios y directivos es que sus 
proyectos se encuentren en su totalidad alineados con el direccionamiento 
estratégico para así asegurarse que, al culminar con éxito un proyecto, sus 
resultados impacten en forma directa y sustancial el objetivo corporativo. Lo anterior 
se logra de manera exitosa en la medida en que la organización y, en especial, las 
oficinas de gerencia de proyectos (PMO) se encuentren en un nivel de madurez 
elevado. 
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Como lo expresan Solarte-Pazos y Sánchez-Arias, el concepto de madurez “se ha 
venido utilizando para referirse a la capacidad que tiene una organización, proceso 
o unidad para reconocer su actual punto de desarrollo en comparación con un 
estándar, y desarrollarse progresivamente en el tiempo hacia estados superiores de 
madurez” (2014, p. 6). Ahora bien, dicho concepto de madurez llevado al campo de 
la gestión de proyectos se entiende como el nivel de documentación, despliegue, 
estandarización, apropiación, control, seguimiento y mejora de los procesos 
involucrados en la gestión de proyectos, los que, al ser cada vez más 
implementados y mejorados, llevan a un nivel menor de variación de los resultados 
esperados (Cookie-Davies, 2002). 
 
Diversas son las metodologías creadas para la medición o el diagnóstico de la 
madurez en la gestión de proyectos en las empresas, en especial durante los años 
noventa cuando se evidenció que niveles elevados se relacionaban con la habilidad 
de obtener mejores resultados de los proyectos (Viana y de Miranda Mota, 2016). 
Entre las principales metodologías se encuentran: 
 
- Capability maturity model integration (CMMI), por CMMI Product Team 
- Organizational project management maturity model (OPM3)7, por Project 
Management Institute 
- Kerzner project management maturity model (KPMMM), por Kerzner 
- Project management process maturity (PM)2, por Ibbs & Kwak 
- Portfolio, programme, and project management maturity model (P3M3), por 
Office of Government Commerce (OGC) de Inglaterra 
- Project management maturity model (PMMM), por PM Solutions 
- Project management maturity model (MMGP), por Falconi Consultores de 
Resultado (Viana y de Miranda Mota, 2016; Souza y Simões Gomes, 2015) 
 
                                               
7 OPM3: organizational project management maturity model. 
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Para efectos de este trabajo se ampliarán los conceptos relacionados con las 
metodologías CMMI, OPM3, KPMMM, PMMM y MMGP, que corresponden a las 
más utilizadas y reconocidas en materia de estudio. 
 
6.6.1. Capability maturity model integration (CMMI), por CMMI Product 
Team 
 
Así como la mayoría de modelos de madurez en gestión de proyectos, los modelos 
CMMI® (capability maturity model® integration) coleccionan buenas prácticas y 
orientan su aplicación para que las empresas puedan mejorar sus procesos con el 
fin de cubrir las necesidades de sus clientes con productos o servicios. 
 
La integración de los modelos de capacidad y maduración surgió con el objetivo de 
solucionar el inconveniente de usar múltiples modelos. 
 
El primer modelo CMMI, lanzado en el año 2000, fue diseñado para que lo usaran 
organizaciones de desarrollo de software con necesidades de mejora de procesos. 
Era la combinación de modelos de capacidad para software, sistemas de ingeniería 
y desarrollo de producto (Software Engineering Institute, 2010). 
 
Los modelos CMMI tienen 16 áreas, que cubren conceptos básicos para la mejora 
de procesos en cualquier área de interés. Los componentes del modelo se agrupan 
en tres categorías: 
 
 Los componentes requeridos, que son esenciales para lograr la mejora de 
procesos de un área. 
 
 Los componentes esperados, que son las actividades que son importantes 
para lograr un componente requerido. 
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 Los componentes informativos, que les ayudan a los usuarios del modelo a 
comprender los componentes esperados y requeridos (Software Engineering 
Institute, 2010) 
 
Otro concepto del modelo por revisar son los niveles, que se utilizan para describir 
un camino evolutivo para la organización que quiera mejorar sus procesos. 
 
Los niveles de capacidad les permiten a las organizaciones mejorar en forma 
incremental sus procesos y los de madurez facilitan la mejora de un conjunto de 
procesos relacionados. 
 
En la  
Tabla 1 se observa que los niveles de capacidad se enumeran de 0 al 3 y los de 
madurez de 1 al 5 (Software Engineering Institute, 2010). 
 
Tabla 1. Comparación de los niveles de capacidad y madurez 
 
Fuente: Software Engineering Institute (2010, p. 34 
 
Con referencia a la  
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Tabla 1, el proceso “incompleto” no satisface al menos una de las metas específicas 
del área, el “realizado” es el que lleva a cabo el trabajo necesario para producir, el 
“gestionado” se planifica y ejecuta de acuerdo con la política, emplea personal 
cualificado y tiene los recursos adecuados para producir resultados controlados y el 
“definido” es el que se adapta a partir del conjunto de estándares de la organización 
y mantiene una documentación referente a sus experiencias y lecciones aprendidas. 
 
El Software Engineering Institute resalta que después de que una empresa haya 
logrado el nivel 3 podría retarse a abordar áreas de alta madurez como el 
rendimiento de procesos, la gestión cuantitativa del proyecto, el análisis causal, y la 
gestión del rendimiento de la organización (Software Engineering Institute, 2010, p. 
36). 
 
6.6.2. Organizational project management maturity model (OPM3), por 
Project Management Institute (PMI) 
 
Desde su lanzamiento, llevado a cabo por el PMI en el año 2003, el OPM3 ha sido 
aplicado por organizaciones en todo el mundo con el objetivo de disminuir riesgos, 
seleccionar los proyectos adecuados y alinear las inversiones para acelerar el éxito. 
 
El OMP3 les permite a dichas organizaciones unir el camino entre la estrategia y los 
proyectos individuales y propone la forma de proceder para que los intereses 
estratégicos avancen a través de la correcta aplicación de los principios de la 
gestión de proyectos. 
 
El modelo desarrollado por el Project Management Institute mide la madurez 
organizacional en gestión de proyectos, programas y portafolio por medio de la 
comparación de las capacidades instaladas con un conjunto de buenas prácticas, 
al tener en cuenta los estándares de gerencia de proyectos, de portafolio y de 
programas. Incluso, en su tercera y más reciente edición se tomó en consideración 
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la alineación con otros modelos de madurez, como el ya mencionado CMMI en este 
capítulo “CMMI” (PMI, 2013b). 
 
En la  
Imagen 4, que se observa a continuación, se identifican los componentes del OPM3 
y sus relaciones. Dichos componentes son los dominios, las etapas de 
mejoramiento de procesos, las buenas prácticas, las capacidades y los resultados. 
 
Imagen 4. El constructo OPM3 
 
 
Fuente: PMI (2013b, p. 28) 
 
A continuación se explica cada componente. 
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El término “mejores prácticas” se refiere a métodos en la actualidad reconocidos 
como óptimos por una industria para alcanzar un objetivo consistente. 
 
“La capacidad” representa el conjunto de personas, procesos y tecnologías que le 
permiten a la compañía ejecutar una adecuada gestión de proyectos. Las 
capacidades se requieren para lograr las buenas prácticas. 
 
“Los resultados” son tangibles e intangibles y se derivan de las capacidades. Una 
capacidad puede tener varios resultados, pero un solo resultado debe ser suficiente 
para satisfacer una capacidad. 
 
Los dominios del OMP3 son: el estándar de la gestión de portafolio, el de la gestión 
de programas y el de la gestión de proyectos. Son la base para el reconocimiento 
de buenas prácticas. 
 
Los denominados organizational enablers o habilitadores organizacionales son un 
conjunto de prácticas estratégicas, culturales, tecnológicas y humanas que pueden 
ser impulsadas para soportar e implementar las buenas prácticas en portafolios, 
programas y proyectos. 
 
El OPM3 aplica un componente cualitativo que indica la madurez de cada etapa del 
proceso de gestión de proyectos; las etapas son: estandarizar, medir, controlar y 
mejorar de modo continuo. A continuación se explica cada una: 
 
Estandarizar: existen cuatro pasos clave para la estandarización: 
 Oficializar el proceso y asegurar la autoridad 
 Documentar el proceso 
 Comunicar el proceso 
 Implementar el proceso de manera consistente en la organización. 
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Medir: cuantifica la calidad de los procesos para ver qué tan efectivos están siendo 
para la organización. 
 
Controlar: una vez el proceso está medido, se tienen que analizar las tendencias 
para determinar si está bajo control. Con el fin de lograr el control de las buenas 
prácticas, la organización debe crear e implementar un plan de control del proceso 
con límites. 
 
Mejora continua: luego de que el proceso este estandarizado, medido y controlado, 
las organizaciones pueden mejorarlo y actualizarlo de manera continua (PMI, 
2013b; Buchtik, 2010). 
 
6.6.3. Kerzner project management maturity model (KPMMM) por Harold 
Kerzner 
 
El modelo KPMMM (Imagen 5), desarrollado por Harold Kerzner, está basado en 
cinco niveles de madurez en la gestión de proyectos, y se complementa con 
diferentes métodos para la evaluación de cada uno, tal como se plantea en la 
imagen mencionada Kerzner (2001): 
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Imagen 5. Los cinco niveles de la madurez en gerencia de proyectos 
 
 
 
Fuente: Kerzner (2001, p. 44) 
 
A continuación se hace una explicación de cada nivel del modelo:  
 
Nivel 1: lenguaje común: en este nivel se reconoce la importancia de la gestión de 
proyectos y la necesidad de conocimiento acerca del área y su terminología. 
 
Nivel 2: procesos comunes: la organización reconoce la necesidad de desarrollar 
procesos comunes para aprovechar los éxitos de un proyecto en el resto. Además, 
se identifica la necesidad de aplicar los principios de la gestión de proyectos en otras 
metodologías utilizadas en la compañía. 
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Nivel 3: metodología singular: pretende lograr una sinergia al combinar todas las 
metodologías utilizadas en la compañía y convertirla en una sola con énfasis en 
gestión de proyectos. 
 
Nivel 4: benchmarking: apunta a que la compañía cuente con un proceso de mejora 
y referenciación continua para mantener una ventaja competitiva. 
 
Nivel 5: mejora continua: busca establecer un proceso revisión interna que permita 
identificar y generar acciones que optimicen la gestión (Rubechino y Schneck de 
Paula Pessoa, 2005; Kerzner, 2001). 
 
Este modelo, a diferencia de otros, permite el traslapo entre niveles, siempre y 
cuando se conserve la secuencia en la que se deben cumplir. De acuerdo con 
Kerzner (2001), dependiendo del riesgo que la organización esté dispuesta a asumir 
será la magnitud de esa superposición. 
 
Por último, es importante mencionar que el modelo KPMMM fue analizado por 
Carvalho y Berssaneti (2015), que sugieren su uso en lugar de OPM3 y CMMI para 
medir el nivel de madurez de la gestión de proyectos por las siguientes razones:  
 
 Se aplica una encuesta corta y sencilla que contiene 20 preguntas cerradas. 
 El modelo fue validado y publicado por Kerzner en 2001 y es reconocido en 
la academia. 
 Los hechos y los datos del modelo son de dominio público. 
 Les permite a los investigadores evaluar a toda la organización y no por 
partes. 
 Entrega una clara visión y estado actual de la compañía (Carvalho y 
Berssaneti, 2015). 
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6.6.4. Project management maturity model (PMMM) por PM Solutions 
 
Este modelo fue desarrollado por la compañía de un expresidente del Project 
Management Institute, J. Kent Crawford, quien fue galardonado con el premio más 
prestigioso del medio, el PMI Fellow Award. 
 
Dicha compañía, llamada PM Solutions, fue fundada por Crawford en el año 1996 y 
ofrece consultoría en gestión de proyectos. Para acceder al modelo de PMMM es 
necesario pagar la consultoría con sus evaluadores, puesto que no cuenta con 
información abierta ni con herramientas de autodiagnóstico (Crawford, 2006). 
 
Tal como lo hacen los modelos CMMI y OPM3, el PMMM describe las mejores 
prácticas referentes a la gestión de proyectos; sin embargo, no cubre los dominios 
de programas y portafolios.  
 
Como lo expresan Demir y Kocabaş, “el modelo de madurez en la gestión de 
proyectos (PMMM) se está volviendo muy popular debido a su versatilidad y su 
habilidad para controlar el tiempo y el costo de manera más eficiente” (2010, p. 
1641), pues gracias a la integración que hace entre las nueve áreas de conocimiento 
del PMI y los cinco niveles de madurez propuestos en el modelo se logra una 
revisión integral y detallada de todas las aristas de la organización en torno a la 
gestión de proyectos (Crawford, 2006), tal como se observa en la Imagen 6 que se 
presenta a continuación: 
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Imagen 6. Niveles de madurez y áreas de conocimiento del PMI 
 
 
Fuente: Crawford (2006, p. 5) 
 
En importante mencionar que si bien el PMMM es aplicable a organizaciones que 
quieren entender los conceptos básicos de la gestión de proyectos, es un modelo 
completo, cuyo propósito es revisar el nivel de madurez en cada área de 
conocimiento. 
 
Con dicha revisión se profundiza en componentes específicos que permiten 
identificar y entender el grado de madurez (Crawford, 2006). 
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Para cumplir lo antes mencionado, este modelo, así como el CMMI y el KPMMM, 
cuenta con cinco niveles de madurez, que se presentan a continuación: 
 
En cada uno de ellos se revisa un nivel de detalle diferente, de modo que la 
rigurosidad aumenta en forma ascendente. 
 
1. Nivel 1: procesos iniciales: cubre la existencia de procesos específicos que 
solucionan necesidades puntuales de cada proyecto. 
 
2. Nivel 2: procesos estructurados y estandarizados: apunta a tener procesos 
básicos que se implementan en proyectos importantes, a tener un patrocinio 
por parte de las directivas y a disponer de información general del proyecto 
con estimados y programas de trabajo estructurados a partir de la 
experiencia. 
 
3. Nivel 3: estándares organizacionales y procesos institucionalizados: se 
cuenta con todos los procesos documentados, estandarizados y utilizados en 
todos los proyectos. Se logra un enfoque organizacional y se hace un análisis 
no muy riguroso de desempeño de los mismos. 
 
4. Nivel 4: procesos gestionados: se llega a un nivel en el que los procesos de 
gestión de proyectos se integran a la perfección con los corporativos, se 
exige cumplimiento obligatorio de los procesos, se hace un análisis profundo 
del desarrollo y éxito de los proyectos y los directivos usan la gestión de ellos 
para la toma de decisiones. 
 
5. Nivel 5: optimización de procesos: se tienen procesos específicos para la 
medición de la efectividad, la eficiencia y la optimización de los proyectos. 
Los directivos se enfocan hacia el mejoramiento continuo de la gestión 
(Crawford, 2006). 
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6.6.5. Project management maturity model (Prado-MMGP), por Falconi 
Consultores de Resultado 
 
El MMGP es uno de los modelos desarrollados de manare específica para la gestión 
de proyectos y cuenta con cierta alineación con el Project Management Institute. A 
pesar de que no incluye el dominio de programas, sí tiene en cuenta, además de 
los proyectos, la gestión del portafolio. 
 
Este modelo nació en la empresa brasilera Falconi Consultores de Resultado, en 
cabeza del ingeniero y consultor senior Darci Santos do Prado, como una 
herramienta construida a partir de su experiencia para apoyar las consultorías que 
realiza la compañía a empresas que desean diagnosticar su nivel de madurez 
organizacional (Da Silva Junior y Luciano, 2010).  
 
Al igual que el PMMM, se estructura sobre la base de cinco niveles de madurez, 
que se articulan con seis dimensiones que están presentes en la evaluación 
realizada para cada nivel, tal como se observa en la Imagen 7. 
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Imagen 7. Niveles y dimensiones de madurez 
 
 
Fuente: Prado (2006) 
 
El modelo se basa en la clasificación de diferentes temáticas para poder llevar a 
cabo la evaluación mediante el aseguramiento de la aplicabilidad a empresas de 
cualquier industria. 
 
Dichas temáticas se refieren al entrenamiento, la capacitación y la experiencia, el 
uso práctico de las metodologías que incluyan los procesos documentados, 
socializados, implementados y apropiados, las ayudas tecnológicas que faciliten la 
gestión, las competencias de comunicación y relacionamiento entre los interesados, 
el personal apropiado en términos de cantidad y calidad y el desarrollo de proyectos 
que permitan el logro de los objetivos estratégicos (Prado, 2006). 
 
A continuación se detalla cada nivel de madurez de este modelo: 
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1- Inicial: no se tiene organización de los procesos, las iniciativas en proyectos son 
aisladas y existe resistencia a la implementación de una nueva cultura en gestión 
de proyectos. 
 
2- Conocido: se cuenta con un entrenamiento básico en gestión de proyectos para 
aquellos implicados de manera directa y se ha estructurado un lenguaje común 
frente a esta materia. 
 
3- Estandarizado: se tiene una metodología implementada y probada y se dispone 
de un nivel mínimo de sistematización de la misma. 
 
4- Gestionado: hay un entrenamiento avanzado en la gestión de proyectos y existe 
un alineamiento con los objetivos del negocio. Se logran identificar los puntos de 
mejora y de falla en los proyectos, se llevan a cabo mejoras en la metodología y se 
establece una comunicación efectiva entre los interesados en el proyecto. 
 
5- Optimizado: hay gran experiencia y sabiduría en la gestión de proyectos, se tiene 
capacidad de asumir riesgos mayores y se dispone de un sistema de gestión del 
cambio. 
 
  
46 
 
7. METODOLOGÍA 
 
Como se mencionó en los capítulos anteriores, el presente trabajo tiene como 
propósito diagnosticar el nivel de madurez para la gestión de proyectos de la 
empresa Satrack ServiSat S. A. S. con el fin de proponer un plan de acción que 
minimice las brechas que se están presentando en esta área con el uso de una 
metodología adecuada de acuerdo con el contexto de la compañía. El siguiente es 
el proceso por seguir: 
 
1. Hacer una revisión detallada de los diferentes modelos de madurez y su 
aplicación en la gestión de proyectos. 
2. Identificar el alcance que la empresa Satrack ServiSat S. A. S. pretende darle 
a su área de gestión de proyectos. 
3. Identificar y ajustar el modelo más apropiado para desarrollar el diagnóstico 
de madurez. 
4. Una vez seleccionado, ajustado y acotado el método de diagnóstico de 
madurez, se aplicará el mismo con el fin de lograr identificar las brechas que 
existen entre el estado actual de la compañía y el deseado o que más 
conviene alcanzar. 
5. Identificadas las brechas, se procede a construir y proponer el plan de acción 
necesario para cerrar o disminuirlas, de tal forma que la compañía quede con 
una hoja de ruta clara y precisa que le permita, en caso de decidir 
implementarla, alcanzar el estado deseado frente a la gestión de proyectos. 
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8. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Se hará un diagnóstico de madurez para Satrack ServiSat S. A. S. mediante la 
utilización de una metodología adecuada que permita identificar las brechas que 
posee la compañía en la gestión de proyectos comparadas frente a estándares 
internacionales. Esto será la base para elaborar un plan de acción específico de 
actividades que contribuyan a cerrar dichas brechas y resolver necesidades reales 
que tiene la oficina de gestión de proyectos (PMO) de la organización. 
 
El plan deberá estar alineado con la estrategia de la organización y las expectativas 
de la gerencia, de tal manera que se aumenten las probabilidades de asignación de 
recursos para su implementación. 
 
Será un plan de acción compuesto por una serie de actividades con responsables, 
cronograma y presupuesto, al que se le deberá hacer el respectivo seguimiento y 
control por parte de la organización para así lograr su implementación exitosa. 
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9. SELECCIÓN DE MODELO DE 
MADUREZ EN GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
 
Como se presentó en el marco conceptual del presente trabajo, son diversas las 
metodologías que apuntan a resolver la necesidad de diagnosticar el estado de 
madurez de las compañías en el ejercicio de la gestión de proyectos. Dada esta 
variada oferta, el primer paso para el inicio de este trabajo correspondió a la 
identificación y la selección de aquella metodología que sea más apropiada para su 
implementación en la empresa Satrack ServiSat S. A. S. 
 
Para ello es importante definir cuáles son los criterios principales según los que se 
definirá cuál modelo es el más conveniente para implementar, de tal forma que se 
puedan comparar de manera objetiva y oportuna las ventajas y las aplicabilidades 
de cada uno de ellos. Los criterios que se definieron para el presente ejercicio 
fueron: 
 
1. Disponibilidad de información y documentación bibliográfica de los modelos 
2. Madurez de los modelos 
3. Funciones de los modelos 
4. Estructura y morfología de los modelos 
 
Frente al primer criterio cuyo enfoque apunta a identificar la facilidad y disponibilidad 
de acceso a la producción científica de cada modelo, se tomó como referencia el 
estudio bibliométrico realizado por de Souza y Simões Gomes (2015), en el que se 
usaron las bases de datos ISI/Web of Science, Scopus y Scielo para llevar a cabo 
un análisis estadístico de los modelos entre los años 2010 y 2014:  
 
- Capability maturity model integration (CMMI) 
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- Organizational project management maturity model (OPM3) 
- Kerzner project management maturity model (KPMMM) 
- Project management maturity model (PMMM) 
- Project management maturity model - Prado (MMGP) 
 
El mencionado artículo expone en primera instancia que el modelo que contó con 
un mayor número de artículos científicos publicados en dichas bases de datos fue 
el CMMI, con un total de 164 artículos de 217 encontrados de todos los modelos, 
es decir, el 75% del total, seguido por el modelo OPM3, con un total del 34 artículos 
o el 16% de la búsqueda; en tercer lugar se ubicó el modelo PMMM, con un total de 
17 artículos científicos u 8% de los resultados; en el cuarto lugar ,con un 1% de los 
resultados, estuvo el modelo MMGP y por último estuvo el modelo KPMMM, con 
ninguna producción científica hallada (de Souza y Simões Gomes (2015). 
Dicho volumen de artículos pasó a través de un proceso de depuración en el que 
se evaluó su pertinencia frente a las temáticas seleccionadas, su contenido de las 
palabras clave buscadas y el análisis de su resumen y su contenido, entre otros 
aspectos, con lo que se logró una base de datos final de 135 artículos, que fue el 
insumo para el análisis de resultados y cuya distribución se presenta a continuación: 
 
Tabla 2. Cantidad de artículos por tipo de modelo de madurez 
Modelo de madurez Total de artículos 
Porcentaje del total de 
artículos 
CMMI 113 82 
OPM3 15 11 
KPMMM 2 1 
PMMM 6 4 
MMGP 1 1 
Total 1378 100 
                                               
8 Se tienen dos artículos de más (137 frente a 135) dado que en dos de los encontrados se hizo 
análisis de más de un modelo. 
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Fuente: elaboración propia con base en de Souza y Simões Gomes (2015) 
 
Al respecto, en dicho análisis se expone que los países en los que más producción 
científica se generó fueron China, Brasil y Estados Unidos de América. Hubo 
aplicaciones sobre todo en las industrias de las tecnologías de la información, 
construcción, aviación, ingenierías e investigación y desarrollo (de Souza y Simões 
Gomes, 2015). 
 
De acuerdo con el estudio y al tener en cuenta el contexto del presente trabajo, se 
puede concluir que las dos metodologías más adecuadas para llevar a cabo el 
diagnóstico de madurez de la gestión de proyectos son: 
- Capability maturity model integration (CMMI) 
- Organizational project management maturity model (OPM3) 
 
Debido a ello se definió el anterior como el primer filtro de selección de 
metodologías, a partir de las que se continuará con la evaluación de los criterios 
establecidos con anterioridad para que de esta forma se pueda seleccionar cuál de 
dichos dos modelos se debe escoger para realizar el ejercicio de diagnóstico de 
madurez en gestión de proyectos en la empresa Satrack ServiSat S. A. S. 
 
Frente al segundo y al tercer criterio, que corresponden a la madurez de los modelos 
y las funciones de los modelos, se tomó como referencia el trabajo realizado por 
Bourne y Tuffley (2007), en el que se discuten las características de tres modelos 
frente a su nivel de madurez y sus funciones. Para el primer criterio se entiende 
como madurez si el modelo cuenta con las siguientes características: 
 
- Antecedentes 
- Explicación de la arquitectura del modelo 
- Texto explicativo 
- Asesoramiento 
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- Mejoramiento 
- Representaciones múltiples 
- Compatibilidad 
- Referencias 
- Ejemplos de casos de estudio 
- Amplificación del contenido 
 
Frente a estas cualidades, expertos evaluaron cada punto y compilaron sus 
resultados en una matriz que refleja el nivel de cumplimiento de cada modelo. Como 
resultado se observa que tanto el CMMI como el OPM3 no presentan compatibilidad 
entre modelos, el CMMI muestra en forma parcial un nivel de asesoramiento frente 
al modelo y el OPM3 cuenta, también de manera parcial, con ejemplos de casos de 
estudio y no demuestra amplificación del contenido del modelo. 
 
De este primer análisis podría concluirse que se tiene un empate técnico al entender 
que a la fecha el modelo OPM3 en la nueva versión de su texto explicativo incluye 
un capítulo enfocado en especial a presentar ejemplos de casos de estudio que 
validan su aplicabilidad y su funcionalidad. 
 
Ahora bien, frente al segundo criterio, que quizás es el más relevante para el estudio 
de madurez y que corresponde a la funcionalidad de los modelos (Bourne y Tuffley, 
2007) seleccionaron de nuevo una serie de características que permiten evaluar el 
nivel de integralidad y de estructuración que tiene cada modelo, para así poder 
contemplar todas las temáticas que contiene la gestión de proyectos: 
 
- Enlace con la estrategia del negocio 
- Gestión de programas 
- Diferencia entre proyectos y programas 
- Gestión de proyectos relacionados 
- Procesos de la gestión de programas 
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- Roles del director de programas 
- Gestión de portafolios 
- Selección de proyectos 
- Revisión de proyectos frente a criterios de terminación y continuidad 
- Procesos de gestión de portafolio 
- Roles de director de portafolio 
- Roles de director de proyectos 
- Gestión de proyectos en contexto con la gestión gerencial 
- Procesos organizacionales de la gestión de proyectos 
 
Para este ejercicio se procedió de igual forma a que expertos evaluaran cada criterio 
para así lograr consolidar sus respuestas y verificar si cumplían o no cada requisito. 
Como resultado se observó que el modelo OPM3 cumplía las 14 características 
antes definidas y que solo en los criterios de enlace con la estrategia del negocio, 
gestión de proyectos relacionados, roles del director de programas, selección de 
proyectos y roles de director de portafolio presentaba un cumplimiento parcial.  
 
Por el contrario, el modelo CMMI resultó con un gran número de brechas frente al 
cumplimiento de los criterios, pues solo satisfizo a cabalidad cinco de ellos y 
presentó incumplimiento total de seis y parcial de tres. Lo complejo de dichas 
falencias es que no cuenta con funciones básicas como lo son: roles del director de 
programas, gestión de portafolios, selección de proyectos, revisión de proyectos 
frente a criterios de terminación y continuidad, procesos de gestión de portafolio y 
roles de director del mismo. 
 
Por último, de la evaluación de dichos dos componentes (madurez y funcionalidad) 
de los modelos de gestión se concluye que el OPM3 presenta la mejor condición de 
cumplimiento por cuanto ofrece un nivel de madurez avanzado en lo que respecta 
a la consolidación del mismo como herramienta efectiva para la evaluación de la 
gestión de proyectos en empresas. Frente al componente de funcionalidad, es claro 
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que el OPM3 demuestra un nivel mucho mayor que el CMMI al proporcionar en 
forma integral todos los elementos necesarios para ejecutar una evaluación que 
permita comprender las diferentes modalidades y complejidades de la gestión de 
proyectos. 
 
Por último, y para cerrar este capítulo de evaluación y selección del modelo 
apropiado para ejecutar el trabajo, se entra a analizar el criterio de estructura y 
morfología de los modelos con base en Farock y Mansur (2013), que trabaja por 
medio del contraste de los modelos de madurez en gestión de proyectos 
contemporáneos con el OPM3. 
 
Con el fin de simplificar la evaluación morfológica y al tener en cuenta que los 
modelos de madurez contemporáneos reconocidos se basan en el modelo de 
madurez de la capacidad (CMM), es más apropiado y práctico comparar en forma 
directa el último con OPM3, en vez de comparar cada uno de dichos modelos con 
OPM3. 
 
En el artículo citado se afirma que el CMM fue desarrollado a partir de la gestión 
total de calidad (total quality management o TQM), que se usaba para procesos de 
manufactura y fue adaptado para que pudiera ser utilizado en el desarrollo de 
software. Por lo anterior, dicho modelo de madurez se queda corto a la hora de 
resolver necesidades organizacionales. 
 
Por el contrario, el modelo OPM3 está basado en un reconocido cuerpo de 
conocimiento desarrollado por el Project Management Institute, distinguido en el 
mundo como el PMBOK, lo que asegura una base teórica solida capaz de atender 
la madurez organizacional en cualquier nivel. 
 
Además, OPM3 es el único modelo de madurez en gestión de proyectos que es 
multidimensional, es decir, que puede analizar no solo la gestión de proyectos de 
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toda la organización sino también las de programas y de portafolio. Se desarrolló de 
esta manera con el fin de que la organización comprendiera la gestión de proyectos 
como un sistema holístico. 
 
No se puede olvidar que la estructura de OPM3 es escalable y flexible; por lo tanto, 
es aplicable a la mayoría de organizaciones la mayor parte de tiempo con el sello 
de los estándares del Project Management Institute. 
 
Otra apreciación importante es que el modelo OPM3 no tiene un número definido 
de indicadores claves desempeño (KPI)9 ni de áreas de rendimiento (KPA)10, lo que 
permite que las empresas seleccionen el subconjunto de procesos que quieren 
evaluar y mejorar. 
 
Como conclusión de la evaluación morfológica se identificó el OPM3 es el modelo 
de madurez en gestión de proyectos más prometedor si se le relaciona con la 
terminación exitosa de los mismos y se adopta la gestión de proyectos como ventaja 
competitiva de las empresas. 
 
Lo más importante del resultado de esta evaluación en el marco del presente trabajo 
es que el modelo OPM3 es escalable y flexible, además de perfectamente aplicable 
a todo tipo de organizaciones, con inclusión de empresas medianas de tecnología 
como Satrack ServiSat S. A. S. (Farock y Mansur, 2013). 
 
En la ión se presenta a continuación: 
 
Tabla 2 se comparan los cinco modelos de madurez detallados en el marco 
conceptual de este trabajo, con el fin de dar una visión clara y resumida de sus 
ventajas y sus desventajas. 
                                               
9 Key performance indicators. 
10 Key performance areas. 
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Tabla 3. Comparación de modelos de madurez en gestión de proyectos 
 
 
Fuente: elaboración propia 
  
Criterios CMMI OPM3 KPMMM PMMM MMGP
Versiones Sí/3 Sí/3 Sí/2 Sí/3 Sí/2
Última versión 2010 2013 2005 2015 2010
Reconocimiento 
mundial
Sí Sí Sí Sí No
Aplicabilidad 
exclusiva a 
gerencia de 
proyectos
No Sí Sí Sí Sí
Multidimensional No Sí No No No
Áreas Procesos de negocio
Proyecto, 
programa y 
portafolio
Proyecto Proyecto y portafolio
Proyecto y 
Portafolio
Niveles de 
madurez
1. Inicial
2. Gestionado
3. Definido
4.Gestionado 
cuantitativamente
5. En optimización
1. Estandarizado
2. Medido
3.Controlado
4. Mejora 
continua
1. Lenguaje común
2. Procesos comunes
3. Metodología singular
4. Benchmarking
mejora continua
1. Procesos iniciales
2. Procesos estructurados y 
estandarizados
3. Estándares 
organizacionales y procesos 
institucionalizados
4. Procesos gestionados
5. Optimización de procesos
1. Inicial
2. Conocido
3. Estandarizado
4.Gestionado
5. Optimizado
Número de 
artículos 
cientificos 
publicados en 
ISI/Web of 
Science, Scopus, 
Scielo
113 15 2 6 1
Escalable, flexible No Sí No Sí No
Incluye iniciativas 
para plan de 
mejora
No Sí No Sí No
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10. DIAGNÓSTICO DE MADUREZ 
EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
Este capítulo se centra en la preparación del diagnóstico de la empresa Satrack 
ServiSat S. A. S. y en la evaluación de la disposición al cambio que tiene la 
compañía; se indaga acerca de las expectativas de los patrocinadores y los 
interesados y su disposición para asignar recursos, tanto para diagnosticar la 
gestión de proyectos como para ejecutar el plan de mejora. 
 
10.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
Se llevó a cabo un diagnóstico que usó una serie de técnicas, herramientas y 
procedimientos basados en el estándar internacional OPM3 desarrollado por el PMI, 
que permite identificar la madurez de la compañía Satrack ServiSat S. A. S. en la 
gestión de proyectos. 
 
Cabe resaltar que este estudio hace referencia a una investigación descriptiva, en 
la que se identificó la situación por evaluar, se propuso un método para la realización 
del diagnóstico, se recogió la información, se analizó e interpretó el resultado y 
último se formuló un plan de acción.  
 
10.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
10.2.1. Fuentes primarias 
 
Para el desarrollo del diagnóstico se realizaron reuniones, entrevistas y encuestas 
con la directora de la PMO. 
 
10.2.2. Fuentes secundarias 
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Se consultaron los documentos de la empresa, con inclusión delos planes 
estratégicos y la documentación del sistema de gestión. 
 
De igual manera se estudiaron diferentes textos con información sobre la gestión de 
proyectos, como el PMBOK y el OPM3, así como información de artículos científicos 
y fuentes bibliográficas obtenidas de internet. 
 
10.3. PERSONAL ENCUESTADO 
 
Con el fin de conocer mejor a la organización, además de utilizar las herramientas 
y técnicas mencionadas en la sección anterior, se recopiló, analizó, documentó y 
validó la información de la empresa con personas clave involucradas en la gestión 
de proyectos, como la directora de la oficina de proyectos. 
 
10.4. EVALUADORES 
 
Para llevar a cabo con éxito el diagnóstico se debió asegurar el conocimiento y la 
experticia en la gestión organizacional de proyectos por parte de los evaluadores. 
 
El equipo responsable de la evaluación estuvo conformado por dos especialistas en 
Gerencia de Proyectos, que en la actualidad terminan su programa de maestría en 
la materia en la Universidad EAFIT. 
 
10.5. DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA PARA EL DIAGNÓSTICO  
 
Es evidente que en Satrack se respira una cultura de innovación, puesto que a partir 
de la estrategia de la compañía se inyecta el componente innovador. De hecho, uno 
de los valores de la empresa en el logro de la estrategia es la creatividad. En la 
organización se dejan fluir las ideas, se experimentan y se exploran nuevas 
alternativas que permiten un aprendizaje continuo, se mantiene un ambiente 
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creativo que invita al reto diario, a pensar de manera diferente, a pensar en grande; 
en síntesis, un ambiente que contribuye al desarrollo y al crecimiento de las 
personas (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2015a; 2015b). 
 
Es importante resaltar que si bien el gerente general de la compañía tiene la 
disposición para mejorar y es abierto al cambio, lo que facilitó en alto grado la 
realización del diagnóstico de madurez, no es un experto técnico en dicha materia. 
Sin embargo, gracias a consultorías externas ha ido adquiriendo dichos 
conocimientos y entendiendo que para la compañía es importante llevar a cabo los 
proyectos mediante la aplicación de buenas prácticas con reconocimiento mundial, 
razón por la cual fue creada la oficina de dirección de proyectos (PMO) hace un año 
en la organización. 
 
Hoy en día se cuenta con toda la disposición de la gerencia de la compañía para 
llevar a cabo la evaluación según el estándar OPM3, de lo que se espera un plan 
de acción que le permita mejorar a la organización en dicha gestión. 
 
Además, la directora de la PMO tiene toda la habilidad, el conocimiento, la formación 
y la disposición para acompañar la realización del ejercicio propuesto. Desde el 
punto de vista técnico la directora cuenta con una formación profesional en los 
estándares de gestión de proyectos con énfasis en el estándar internacional del 
PMI. 
 
Por último, se concluyó que el patrocinador y los principales interesados conocen 
de qué se trata el OPM3 y gracias a la habilidad y la disposición de la organización 
al cambio y a su flexibilidad se facilitó la realización del proceso de evaluación y 
será bien recibida la propuesta del plan de acción. 
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10.6. PREPARACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
 
El objetivo del diagnóstico es identificar en cuáles aspectos se puede mejorar la 
gestión de proyectos para obtener mejores resultados, mayor eficiencia, reducción 
de tiempo de la ejecución de los mismos y más credibilidad en la PMO. 
 
El proceso de revisión se acotó a la dimensión de proyectos, con inclusión de la 
evaluación de las etapas de estandarización, medición, control y mejoramiento de 
los procesos y se complementó con el análisis de los siguientes habilitadores 
organizacionales: 
 
 Benchmarking  
 Gestión de competencias 
 Gobernanza 
 Evaluaciones de desempeño individual 
 Gestión del conocimiento y sistema de información de gestión de proyectos 
(PMIS) 
 Sistemas de gestión 
 Comunidades de gestión de proyectos organizacionales 
 Metodologías de gestión de proyectos organizacionales 
 Políticas y visión de gestión de proyectos organizacionales 
 Prácticas organizacionales de gestión de proyectos 
 Técnicas organizacionales de gestión de proyectos 
 Estructuras organizacionales 
 Métricas de gestión de proyectos 
 Entrenamientos en gestión de proyectos 
 Criterios de éxito del proyecto 
 Asignación de recursos 
 Patrocinio 
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 Alineación estratégica 
 
Para llevar a cabo el objetivo y lograr abarcar el alcance propuesto, se planeó la 
realización de una serie de entrevistas con los interesados antes descritos, con las 
que se buscaba resolver cada una de las preguntas asociadas con las buenas 
prácticas del estándar OPM3. 
 
El ejercicio realizado, al enmarcarse dentro de un ámbito académico, se desarrolló 
de tal forma que las respuestas suministradas por parte de la compañía se 
supusieron como el nivel de cumplimiento de las buenas prácticas del estándar, sin 
entrar en un ejercicio de validación o de comprobación del soporte documental. 
 
10.7. SELECCIÓN DE PREGUNTAS Y FORMULARIO DE ENCUESTA  
 
A partir del alcance que los directivos de la compañía Satrack ServiSat S. A. S. 
quieren darle a la gestión de proyectos en la organización, se inició un proceso de 
depuración del listado de buenas prácticas del OPM3 por evaluar, de tal forma que 
el banco de preguntas apuntase a lograr el objetivo propuesto por la metodología y 
la organización. 
 
El modelo OPM3 cuenta con un amplio listado de buenas prácticas, que se 
reflejaron en preguntas hacia la organización y sus procesos y que buscaban 
evidenciar si la empresa cuenta o no con unos estándares que permiten volverla 
más eficiente y gestionar de mejor manera los proyectos. 
 
De dicho banco de buenas prácticas se seleccionaron aquellas cuyo alcance se 
acotaba a la dimensión de gestión de proyectos, por lo que se descartaron la gestión 
de programas y la de portafolios a raíz de la decisión por parte de la organización 
de enmarcar su gestión en lo que se define como proyecto, pues la gestión de 
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programas y portafolios no la visualiza dentro de su estrategia corporativa a largo 
plazo. 
 
A su vez, la estructura de las buenas prácticas se divide en dos grandes grupos: 
 
- Habilitadores organizacionales: dirigen su foco a identificar si la organización 
como un sistema integral brinda y cuenta con las herramientas suficiente para 
que la gestión de proyectos se instaure, no solo como un proceso más de la 
cadena de valor, sino que logre volverse parte de la estrategia y pueda 
incluso llegar a conformar una cultura organizacional. 
 
- Etapas de proceso: por su parte, estas buenas prácticas pretenden identificar 
la etapa de madurez en la que se encuentran los diferentes procesos 
asociados con la gestión de proyectos, de tal manera que se identifique si 
están en la etapa inicial de estandarización, en el segundo nivel, que procura 
la medición de los procesos, en el tercero, que busca establecer el control de 
los mismos, o si, por último, están en el cuarto, orientado hacia la mejora 
continua. 
 
Al tener la mencionada priorización e identificación de buenas prácticas se llegó a 
un total de 272 de ellas para evaluar, segmentadas en 84 del grupo de habilitadores 
organizacionales y 47 en cada etapa del proceso, para un total de 188, que, a su 
vez, se organizan de acuerdo con el grupo de gestión en el que se enmarcaban, 
puesto que podían ser buenas prácticas del dominio de proyectos, de programas o 
de portafolios. De acuerdo con lo expuesto, y como antes se mencionó, la 
organización definió acotar el análisis al dominio de proyectos; sin embargo, existen 
buenas prácticas que cobijan los tres dominios, por lo que en el ejercicio se logró 
abarcar de manera parcial algunas buenas prácticas de los dominios de los 
programas y los portafolios. 
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Se calificó el nivel de cumplimiento en una escala cuantitativa definida de la 
siguiente manera:  
 
0 –No implementada 
1 –Parcialmente implementada 
2 –Totalmente implementada, no consistente 
3 –Totalmente implementada, consistente 
 
Con estos valores de la escala se obtuvo tanto el nivel de cumplimiento actual de la 
organización como el esperado por alcanzar, cuya diferencia permitió identificar las 
brechas y priorizar los esfuerzos para cerrarlas o disminuirlas. 
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ANEXO 1. 
 
Por último, las respuestas por parte de la organización corresponden a las 
entregadas por la directora de la oficina de gestión de proyectos (PMO); para ver 
sus respuestas ver el ANEXO 2. 
 
10.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE MADUREZ EN 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
De los resultados expuestos en el capítulo anterior se procedió a realizar la 
tabulación y el procesamiento de las respuestas dadas por la empresa Satrack 
ServiSat S. A. S. al diagnóstico de madurez en gestión de proyectos. El 
procesamiento de datos consistió en la creación de una herramienta informática 
basada en Excel que permitió consolidar los resultados de tal manera que se logró 
identificar el estado de madurez, tanto de la compañía como también en cada una 
de las etapas de mejora del proceso y de los habilitadores organizacionales. 
 
Es importante resaltar que todas las mediciones comprendieron tres estados de 
evaluación, que se mencionan a continuación: 
 El estado evaluado: corresponde a la realidad en la que en la actualidad se 
encuentra la compañía. 
 El estado deseado: es el nivel al que quiere llegar la compañía dada su 
estrategia y el alcance en el ámbito de gestión de proyectos. 
 El estado óptimo: corresponde al cumplimiento del 100% de las mejores 
prácticas en gestión de proyectos. 
 
Con estos resultados se hizo entonces un análisis de comparación que permitió 
identificar el valor de la brecha que existía entre cada estado y el siguiente, es decir, 
las brechas entre evaluado y deseado y entre deseado y óptimo; la primera de ellas 
era el foco de trabajo para el posterior planteamiento del plan de acción. 
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La segunda brecha es de carácter informativo y muestra el nivel en que se 
encuentra la organización en relación con el estado ideal. 
 
El análisis que se presenta a continuación se estructuró de la siguiente manera: 
 
En primer lugar, se muestra una matriz gráfica que permite comparar el estado 
evaluado actual de la compañía frente al deseado (objetivo por llegar), más tarde 
se entró a evaluar el estado de madurez total de la compañía en sus tres grados de 
implementación (evaluado, deseado y óptimo) para luego entrar en el detalle de 
cada etapa del proceso (estandarizar, medir, controlar y mejorar) y los respectivos 
habilitadores organizacionales, para lograr así un análisis de lo general a lo 
particular. 
 
Las Gráfica 1 y  
Gráfica 2 que se presentan a continuación se explican de la siguiente forma: En el 
eje vertical se muestran los dominios del estándar (portafolio, programa y proyecto) 
y en el eje horizontal los habilitadores organizacionales y las etapas del proceso. 
 
Cada cuadro permite ver qué tan madura está la gestión de proyectos en cada 
dominio, mediante la separación de los habilitadores organizacionales y las etapas 
del proceso. El porcentaje debajo de cada cuadro indica el nivel cuantitativo de 
madurez. 
 
Cada celda interna representa una mejor práctica del estándar y revela si la misma 
está en nivel 0 (no implementada), en el 1 (parcialmente implementada), en el 2 
(totalmente Implementada, no consistente) o en el 3 (totalmente Implementada, 
consistente). 
 
Gráfica 1. Matriz gráfica de madurez del estado evaluado al deseado 
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Nota: NA = con aplicable 
Fuente: elaboración propia 
 
En la  
Gráfica 2 se observa que la organización en su dominio de proyecto cuenta con un 
73% de cumplimiento de los habilitadores organizacionales que se desea alcanzar. 
Si bien el alcance que la organización le pretende dar a su gestión es hasta el 
dominio de proyectos, algunos habilitadores organizacionales de este dominio se 
comparten para los de programa y portafolio, que al ser evaluados alcanzaron un 
64% de cumplimiento frente al estado deseado de implementación. 
 
Medir Controlar Mejorar
Dominio de 
portafolio
Dominio de 
programa
Dominio de 
proyecto
Habilitadores organizacionales Estandarizar
73%
64%
64%
100%
NA
NA
92%
NA
NA
86%
NA
NA
48%
NA
NA
70 
 
En cuanto a las etapas del proceso se observa que la compañía se encuentra en el 
nivel deseado de implementación frente al proceso de estandarizar, pues cumple 
en nivel 3 todas las buenas prácticas que desea implementar de dicha etapa. Esto 
se debe a que la organización ejecutó como primera acción frente a la gestión de 
proyectos la creación de la PMO, cuyo foco principal de trabajo fue en su comienzo 
la documentación y la estandarización de los procesos.  
 
Como se observa, cuando se pasa de etapa en etapa, el porcentaje de cumplimiento 
tiende a disminuir, en la medida que cada etapa subsiguiente representa un estado 
de madurez mayor de todo el sistema, lo que permitió alcanzar así porcentajes de 
92%, 86% y 48% para los procesos de medición, control y mejora, en su orden. 
 
Por último, es importante aclarar que en las etapas del proceso para los dominios 
de programa y portafolio no contaron con buenas prácticas, puesto que el alcance 
de la evaluación se limitó al dominio de proyectos. 
 
Gráfica 2. Matriz gráfica de madurez del estado deseado al óptimo 
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Nota: NA = no aplicable 
Fuente: elaboración propia 
 
En la  
Gráfica 3.  
Gráfica 3se observa el estado deseado al que se quiere llegar por parte de la 
compañía en la gestión de proyectos, es decir, que refleja en forma pictórica los 
porcentajes mencionados en la  
Gráfica 3. En cuanto a los porcentajes que acá se muestran, corresponden los de 
cumplimiento que la organización tendría una vez alcance su estado deseado frente 
al óptimo. 
 
Controlar Mejorar
Dominio de 
portafolio
Dominio de 
programa
Dominio de 
proyecto
Habilitadores organizacionales Estandarizar Medir
77%
69%
70%
89%
NA
NA
82%
NA
NA
82%
NA
NA
79%
NA
NA
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La organización en su dominio de proyecto desea cumplir un 77% de todas las 
buenas prácticas relacionadas con los habilitadores organizacionales. Como antes 
se expresó, si bien el alcance que la compañía le pretende dar a su gestión es hasta 
el dominio de proyectos, algunos habilitadores organizacionales de este dominio se 
compartieron con los de programa y portafolio, en los que la empresa expuso un 
deseo de alcanzar el 69% y 70% de cumplimiento, en su orden, del estado óptimo 
de implementación. 
 
En cuanto a las etapas del proceso, se observa que la compañía estaría en un 89% 
de implementación una vez alcanzara su estado deseado si se le compara con el 
proceso de estandarizar en su estado óptimo. Así las cosas, le restaría por cumplir 
algunas buenas prácticas del estándar, tal como a los procesos de medición y 
control, cuyo resultado fue de un 82%, y para el proceso de mejora, que cuenta con 
un 79%. 
 
Los resultados mencionados en el párrafo anterior son el reflejo de los buenos 
resultados que ha entregado la PMO en su temprana gestión, que tienen 
convencidas a la gerencia y a la junta directiva de que la organización debe seguir 
implementando mejores prácticas en gestión de proyectos de manera paulatina. Sin 
embargo, no se obtuvieron resultados del 100% puesto que Satrack es una empresa 
mediana, cuya estructura no es tan robusta como para requerir en forma 
indispensable la implementación total propuesta por el estándar. Además, hay 
ciertas gerencias de la compañía, como la de ingeniería, en las que no se utilizan 
dichos estándares sino metodologías ágiles para el desarrollo de software. 
 
Los tipos de gráfica que se muestran a continuación se explican así: 
 
El primer tipo (ver  
Gráfica 3) corresponde a gráficas de columnas apiladas en las que el tramo inferior 
de la cada una de ellas muestra el puntaje obtenido en la calificación de 0 a 3 de las 
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buenas prácticas del estándar y el tramo superior el puntaje restante para lograr el 
nivel de madurez óptimo. Se obtienen así tres columnas: la primera es el estado 
evaluado, la segunda el deseado y la tercera el óptimo de implementación.  
 
El segundo tipo (ver  
Gráfica 4) corresponde a anillos y representa el estado de madurez en forma de 
porcentaje: el anillo exterior es el estado óptimo de implementación, el intermedio el 
deseado y el interno el evaluado. 
El tercer tipo (ver  
Gráfica 5) corresponde a barras y representa la brecha existente en cada una de 
las buenas prácticas del estándar frente a su estado subsiguiente de madurez, es 
decir, las barras azules muestran la diferencia de puntaje de cada buena práctica 
entre sus estados evaluado y deseado y las barras naranjas la diferencia en puntaje 
entre los estados deseado y óptimo.  
 
Explicados los tres tipos de gráficas, a continuación se presenta un análisis de lo 
que refleja cada una. 
 
Gráfica 3. Estados de madurez evaluado y deseado comparados con el óptimo 
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Fuente: elaboración propia 
 
La  
Gráfica 3 muestra el estado de madurez total de la compañía, explicado como un 
sistema de gerencia de proyectos que compila tanto las buenas prácticas de los 
habilitadores organizacionales como las de las etapas de los diferentes procesos 
para obtener como resultado que el estado de madurez actual de la empresa 
alcanza un total de 529 puntos y 287 puntos restantes para el estado óptimo de 
implementación. Lo anterior también significa que una vez consiga su estado 
deseado, llegaría a un total de 664 puntos y faltarían 152, que, de acuerdo con la 
decisión de los directivos de la compañía, no son objeto de interés para la gestión 
de proyectos organizacionales. 
 
No se puede olvidar que estos resultados se pueden interpretar de manera 
porcentual, como se ve en la  
Gráfica 4, lo que permite asignar un nivel de madurez actual de 65% frente al estado 
óptimo de implementación, sobre el que se tiene intención de mejorar hasta un 81% 
de madurez del sistema de gestión de proyectos. 
 
Gráfica 4. Estados de madurez evaluado y deseado comparados con el óptimo en 
porcentaje 
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Fuente: elaboración propia 
 
Como antes se mencionó, el análisis pretendió ir de lo general a lo particular, por lo 
que a continuación se presentan los resultados de cada etapa del proceso; se inicia 
con la primera, que es la de estandarización. 
 
El estado de madurez actual con el que cuenta la empresa en el proceso de 
estandarización es igual al estado deseado. Se obtuvieron 126 puntos y restan 15 
para alcanzar el estado óptimo de implementación. Lo anterior muestra que en dicho 
proceso la empresa Satrack ServiSat S. A. S. considera que el estado actual es el 
óptimo; sin embargo, le harían falta 15 puntos para cumplir al 100% las buenas 
prácticas propuestas por el estándar. 
 
Gráfica 5. Etapa de estandarizar: estados de madurez evaluado y deseado 
comparados con el óptimo 
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Fuente: elaboración propia 
 
Dicho de otra forma, la compañía se encuentra en un estado de madurez del 89%  
Gráfica 6. Etapa estandarizar: Estado de madurez evaluado / deseado comparado 
con el óptimo en porcentaje 
 
Fuente: elaboración propia 
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Si bien la compañía ha decidido mantenerse en el estado de estandarización actual, 
la brecha existente entre dicho estado y el óptimo, de acuerdo con el estándar, está 
representado por cinco buenas prácticas restantes que equivalen a 15 puntos. 
 
En la  
Gráfica 7 se observan cinco líneas naranjas; cada una representa la brecha entre 
deseado y óptimo que tiene cada buena práctica identificada con su código 
correspondiente (ID), expresado en un número. Dichas brechas, que en este caso 
van de 0 a 3, indican que en el proceso de estandarización la compañía no consideró 
necesario implementar dichas buenas prácticas. 
 
Las buenas prácticas mencionadas en el párrafo anterior corresponden a:  
 
 1380: estandarizar el proceso del cierre de compras del proyecto  
 1290: estandarizar el proceso de control de compras del proyecto 
 1270: estandarizar el proceso de realizar las compras del proyecto 
 1250: estandarizar el proceso de desarrollo del equipo de proyecto 
 1210: estandarizar el proceso del plan de gestión de compras del proyecto 
del diagnóstico. 
 
Gráfica 7. Etapa de estandarizar: brechas con las buenas prácticas 
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Fuente: elaboración propia 
 
A continuación se presentan los resultados de la segunda etapa del proceso, es 
decir, medición. El estado de madurez actual con el que cuenta la empresa en la 
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etapa de medición arroja un resultado de 107 puntos. Dado que el estado que desea 
alcanzar cuenta con 116 puntos, existe una brecha de nueve puntos entre lo actual 
y lo deseado y de 34 puntos hasta lo óptimo. De igual manera, se identificaron 25 
puntos de diferencia entre lo deseado y lo óptimo, lo que lleva a concluir que en 
dicho proceso la compañía no tiene la intención de cumplir al 100% las buenas 
prácticas propuestas por el estándar, que se representan en un total de 141 puntos. 
 
Gráfica 8. Etapa de medir: estados de madurez evaluado y deseado comparados 
con el óptimo 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Así como se puede ver en la  
Gráfica 9, la compañía se encuentra en un estado de madurez del 76% en la etapa 
de medición. 
 
 
Gráfica 9. Etapa de medir: estado de madurez evaluado / deseado comparado con 
el óptimo en porcentaje 
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Fuente: elaboración propia 
 
Así las cosas, la brecha existente entre el estado evaluado y el deseado, estuvo 
representado por nueve buenas prácticas, que equivalen a nueve puntos; de igual 
forma, la brecha entre el estado deseado y el óptimo correspondió a 15 buenas 
prácticas, que equivalen a 25 puntos. Dichas brechas se muestran en la  
 
Gráfica 10 y tienen que ver las siguientes buenas prácticas:  
 
Brechas entre estados evaluado y deseado: 
 1125: medir el proceso de estimación de recursos para las actividades del 
proyecto 
 1760: medir el proceso de estimar la duración de las actividades del proyecto 
 1780: medir el proceso del plan de gestión de recursos humanos del proyecto 
 1840: medir el proceso de conformación del equipo del proyecto 
 1920: medir el proceso de dirección y gestión del trabajo del proyecto 
 1930: medir el proceso de relazar el aseguramiento de la calidad del proyecto 
 2045: medir el proceso de gestión de la participación de los interesados del 
proyecto 
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 7580: medir el proceso del plan de gestión de los interesados del proyecto 
 7590: medir el proceso de control de participación de los interesados del 
proyecto 
 
Brechas entre los estados deseado y óptimo: 
 1085: medir el proceso de creación de las estructuras de desglose del trabajo 
(EDT) del proyecto 
 1125: medir el proceso de estimación de recursos para las actividades del 
proyecto 
 1165: medir el proceso de gestión del equipo del proyecto 
 1790: medir el proceso de estimación de costos del proyecto 
 1800: medir el proceso para determinar el presupuesto del proyecto 
 1900: medir el proceso del plan de gestión de compras del proyecto 
 1940: medir el proceso de desarrollo el equipo del proyecto 
 1960: medir el proceso de realizar las compras del proyecto 
 1980: medir el proceso de control de compras del proyecto 
 2040: medir el proceso de control de costos del proyecto 
 2045: medir el proceso de gestión de la participación de los interesados del 
proyecto 
 2070: medir el proceso de cierre de compras del proyecto 
 7570: medir el proceso del plan de gestión de costos del proyecto 
 7580: medir el proceso del plan de gestión de los interesados del proyecto 
 7590: medir el proceso de participación de los interesados del proyecto 
 
 
Gráfica 10. Etapa de medir: brechas con las buenas prácticas 
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Fuente: elaboración propia 
 
En cuanto a la etapa de controlar, el estado de madurez actual con el que cuenta la 
empresa presenta un resultado de 100 puntos. Dado que el estado que desea 
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alcanzar cuenta con 116 de ellos, existe una brecha de 16 puntos entre lo actual y 
lo deseado y una de 41 puntos hasta lo óptimo. Asimismo, se identificaron 25 puntos 
de diferencia entre lo deseado y lo óptimo, lo que lleva a concluir que en dicho 
proceso la compañía no tiene la intención de cumplir al 100% las buenas prácticas 
propuestas por el estándar, que se representan en un total de 141 puntos. 
 
Gráfica 11. Etapa de controlar: estados de madurez evaluado y deseado 
comparados con el óptimo 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
La compañía se encuentra entonces en un estado de madurez del 71% en la etapa 
de control, como lo muestra la Gráfica 12. 
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Gráfica 12. Etapa de controlar: estados de madurez evaluado y deseado 
comparados con el óptimo en porcentaje 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Ahora bien, la brecha existente entre el estado evaluado y el deseado estuvo 
representada por 16 buenas prácticas, lo que equivale a 16 puntos; de igual forma, 
la brecha entre el estado deseado y el óptimo correspondió a 15 buenas prácticas, 
que equivalen a 25 puntos. Las brechas resultantes se muestran en la Gráfica 13 y 
corresponden a las siguientes buenas prácticas: 
 
Brechas entre los estados evaluado y deseado: 
 
 1095: controlar proceso de creación de la EDT del proyecto 
 1135: controlar proceso de estimación de recursos para las actividades del 
proyecto 
 1175: controlar proceso de gestión del equipo del proyecto 
 2015: controlar proceso de identificación de los interesados del proyecto 
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 2055: controlar proceso de gestión de participación de los interesados en el 
proyecto 
 2300: controlar proceso de estimación de duración de las actividades del 
proyecto 
 2320: controlar proceso del plan de gestión de recursos humanos del 
proyecto 
 2330: controlar proceso de estimación de costos del proyecto 
 2340: controlar proceso de determinación del presupuesto del proyecto 
 2380: controlar proceso de conformación del equipo del proyecto 
 2460: controlar proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 
 2470: controlar proceso de relazar el aseguramiento de la calidad del 
proyecto 
 2580: controlar proceso de control de costos del proyecto 
 7620: controlar proceso del plan de gestión de costos del proyecto 
 7630: controlar proceso de plan de participación de los interesados del 
proyecto 
 7640: controlar proceso de control de participación de los interesados del 
proyecto 
 
Brechas entre los estados deseado y óptimo: 
 
 1095: controlar proceso de creación de la EDT del proyecto 
 1135. controlar proceso de estimación de recursos para las actividades del 
proyecto 
 1175: controlar proceso de gestión del equipo del proyecto 
 2055: controlar proceso de gestión de participación de los interesados en el 
proyecto 
 2330: controlar proceso de estimación de costos del proyecto 
 2340: controlar proceso de determinación del presupuesto del proyecto 
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 2440: controlar proceso del plan de gestión de las compras del proyecto 
 2480: controlar proceso de desarrollar el equipo del proyecto 
 2500: controlar proceso de realizar las compras del proyecto 
 2520: controlar proceso de control de las compras del proyecto 
 2580: controlar proceso de control de costos del proyecto 
 2610: controlar proceso de cierre de las compras del proyecto 
 7620: controlar proceso del plan de gestión de costos del proyecto 
 7630: controlar proceso de plan de participación de los interesados del 
proyecto 
 7640: controlar proceso de control de participación de los interesados del 
proyecto 
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Gráfica 13. Etapa de controlar: brechas con las buenas prácticas 
 
Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a la etapa de mejorar, el estado de madurez actual de la empresa 
presentó un resultado de 53 puntos. Dado que el estado que se desea alcanzar 
cuenta con 111, existe una brecha de 58 puntos entre lo actual y lo deseado y de 
88 puntos con lo óptimo. También se identificaron 30 puntos de diferencia entre lo 
deseado y lo óptimo, lo que lleva a concluir que en dicho proceso la compañía no 
tiene la intención de cumplir al 100% las buenas prácticas propuestas por el 
estándar, que se representan en un total de 141 puntos. 
 
Gráfica 14. Etapa de mejorar: estados de madurez evaluado y deseado 
comparados con el óptimo 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
La compañía se encuentra entonces en un estado de madurez del 38% en la etapa 
de mejora, como lo muestra la Gráfica 15. 
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Gráfica 15. Etapa de mejorar: estados de madurez evaluado y deseado 
comparados con el óptimo en porcentaje 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Ahora bien, la brecha existente entre el estado evaluado y el deseado estuvo 
representada por 42 buenas prácticas, lo que equivale a 58 puntos. De igual forma, 
la brecha entre el estado deseado y el óptimo correspondió a 20 buenas prácticas, 
que equivalen a 30 puntos. Dichas brechas se muestran en la Gráfica 16 y 
corresponden a las siguientes buenas prácticas: 
 
Brechas entre los estados evaluado y deseado: 
 
 1065: mejorar el proceso de monitoreo y control del trabajo del proyecto 
 1105: mejorar el proceso de creación de las EDT del proyecto 
 1145: mejorar el proceso de estimación de recursos para las actividades del 
proyecto 
 1185: mejorar el proceso de gestión del equipo del proyecto 
 2025: mejorar el proceso de identificación de interesados del proyecto 
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 2065: mejorar el proceso de gestión de la participación de los interesados del 
proyecto 
 2630: mejorar el proceso de realizar el acta de iniciación del proyecto 
 2640: mejorar el proceso de desarrollar el plan de gestión del proyecto 
 2650: mejorar el proceso de recolección de requerimientos del proyecto 
 2660: mejorar el proceso de definición del alcance del proyecto 
 2670: mejorar el proceso de definición de las actividades del proyecto 
 2680: mejorar el proceso de secuenciamiento de actividades del proyecto 
 2690: mejorar el proceso de estimar la duración de las actividades del 
proyecto 
 2700: mejorar el proceso de realizar el cronograma del proyecto 
 2710: mejorar el proceso de plan de gestión de los recursos humanos del 
proyecto 
 2720: mejorar el proceso de estimación de costos del proyecto 
 2730: mejorar el proceso de determinar el presupuesto del proyecto 
 2740: mejorar el proceso del plan de gestión de riesgos del proyecto 
 2750: mejorar el proceso de plan de gestión de calidad del proyecto 
 2770: mejorar el proceso de conformar el equipo del proyecto 
 2780: mejorar el proceso de plan gestión de comunicaciones del proyecto 
 2790: mejorar el proceso de identificación de los riesgos del proyecto 
 2800: mejorar el proceso de realizar el análisis cualitativo de los riesgos del 
proyecto 
 2810: mejorar el proceso de realizar el análisis cuantitativo de los riesgos del 
proyecto 
 2820: mejorar el proceso de plan de gestión de respuesta a riesgos del 
proyecto 
 2850: mejorar el proceso de dirección y gestión del trabajo del proyecto 
 2860: mejorar el proceso de desarrollar el aseguramiento de la calidad del 
proyecto 
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 2880: mejorar el proceso de gestión de las comunicaciones del proyecto 
 2920: mejorar el proceso de control de comunicaciones del proyecto 
 2930: mejorar el proceso de realizar el control integrado de cambios del 
proyecto 
 2940: mejorar el proceso de validación de alcance del proyecto 
 2950: mejorar el proceso de control de alcance del proyecto 
 2960: mejorar el proceso de control de cronograma del proyecto 
 2970: mejorar el proceso de control de costos del proyecto 
 2980: mejorar el proceso de control de calidad del proyecto 
 2990: mejorar el proceso de control de riesgos del proyecto 
 3010: mejorar el proceso de cierre del proyecto o fases del mismo 
 7650: mejorar el proceso de plan de gestión del alcance del proyecto 
 7660: mejorar el proceso de plan de gestión del cronograma del proyecto 
 7670: mejorar el proceso de plan de gestión de costos del proyecto 
 7680: mejorar el proceso de plan de gestión de los interesados del proyecto 
 7690: mejorar el proceso de participación de los interesados del proyecto 
 
 
Brechas entre lo deseado y lo óptimo: 
 
 1105: mejorar el proceso de creación de las EDT del proyecto 
 1145: mejorar el proceso de estimación de recursos para las actividades del 
proyecto 
 1185: mejorar el proceso de gestión del equipo del proyecto 
 2065: mejorar el proceso de gestión de la participación de los interesados del 
proyecto 
 2690: mejorar el proceso de estimar la duración de las actividades del 
proyecto 
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 2710: mejorar el proceso de plan de gestión de los recursos humanos del 
proyecto 
 2720: mejorar el proceso de estimación de costos del proyecto 
 2730: mejorar el proceso de determinar el presupuesto del proyecto 
 2770: mejorar el proceso de conformar el equipo del proyecto 
 2830: mejorar el proceso de plan de gestión de compras del proyecto 
 2850: mejorar el proceso de dirección y gestión del trabajo del proyecto 
 2860: mejorar el proceso de desarrollar el aseguramiento de la calidad del 
proyecto 
 2870: mejorar el proceso de desarrollo el equipo del proyecto 
 2890: mejorar el proceso de realizar las compras del proyecto 
 2910: mejorar el proceso de control de compras del proyecto 
 2970: mejorar el proceso de control de costos del proyecto 
 3000: mejorar el proceso de cierre de compras del proyecto 
 7670: mejorar el proceso de plan de gestión de costos del proyecto 
 7680: mejorar el proceso de plan de gestión de los interesados del proyecto 
 7690: mejorar el proceso de participación de los interesados del proyecto 
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Gráfica 16. Etapa de mejorar: brechas con las buenas prácticas 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a los habilitadores organizacionales, y como antes se mencionó, se 
tienen 18 grupos en los que se congregó un total de 84 buenas prácticas que 
buscaban identificar aquellas acciones en las que la compañía involucra en sentido 
transversal la gestión de proyectos. 
 
Frente al nivel de madurez actual en los habilitadores organizacionales, se tuvo un 
resultado de 143 puntos. Dado que el estado que desea alcanzar cuenta con 195, 
existe una brecha de 52 puntos entre lo actual y lo deseado y de 109 puntos con lo 
óptimo. 
 
De igual manera, se identificaron 57 puntos de diferencia entre lo deseado y lo 
óptimo, lo que llevó a concluir que en dicho grupo la compañía no tiene la intención 
de cumplir al 100% las buenas prácticas propuestas por el estándar, que se 
representan en un total de 252 puntos. 
 
Gráfica 17. Habilitadores organizacionales: estados de madurez evaluado y 
deseado comparados con el óptimo 
 
Fuente: elaboración propia 
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La compañía se encuentra entonces en un estado de madurez del 57% en el nivel 
de madurez de los habilitadores organizacionales, como lo muestra la Gráfica 18. 
 
Gráfica 18. Habilitadores organizacionales: estados de madurez evaluado y 
deseado comparados con el óptimo en porcentaje 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Ahora bien, la brecha existente entre el estado evaluado y el deseado estuvo 
representada por brechas en 13 de los grupos de habilitadores organizacionales, lo 
que equivale a 52 puntos. De igual forma, la brecha entre el estado deseado y el 
óptimo correspondió a 10 grupos de habilitadores organizacionales, que equivalen 
a 57 puntos. Dichas brechas se muestran en la Gráfica 19 y corresponden a los 
siguientes grupos de habilitadores organizacionales:  
 
Brechas entre lo evaluado y lo deseado: 
 Gestión de competencias 
 Gobernanza 
 Gestión del conocimiento y sistemas de información de gestión de proyectos 
(PMIS) 
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 Comunidades de gestión de proyectos organizacionales 
 Metodologías de gestión de proyectos organizacionales 
 Políticas y visión de gestión de proyectos organizacionales 
 Prácticas organizacionales de gestión de proyectos 
 Técnicas organizacionales de gestión de proyectos 
 Estructuras organizacionales 
 Entrenamiento en gestión de proyectos 
 Asignación de recursos 
 Patrocinios 
 Alineación estratégica 
 
 
Brechas entre lo deseado y lo óptimo: 
 Benchmarking 
 Gestión de competencias 
 Gobernanza 
 Comunidades de gestión de proyectos organizacionales 
 Políticas y visión de gestión de proyectos organizacionales 
 Técnicas organizacionales de gestión de proyectos 
 Estructuras organizacionales 
 Métricas de gestión de proyectos 
 Entrenamiento en gestión de proyectos 
 Alineación estratégica 
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Gráfica 19. Habilitadores organizacionales: brechas con las buenas prácticas 
 
Fuente: elaboración propia 
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11. PLAN DE ACCIÓN PARA 
MITIGAR LAS BRECHAS 
IDENTIFICADAS 
 
Una vez realizado el procesamiento de los resultados del diagnóstico en gestión de 
proyectos de la empresa Satrack ServiSat S. A. S., se propone en el desarrollo de 
este capítulo un plan de acción que comprende las actividades para el cierre de las 
brechas, sus responsables, el cronograma asociado y el presupuesto estimado. 
Dicho plan de acción tiene como objetivo la mitigación de las brechas existentes 
entre el estado evaluado de la compañía y el que desea alcanzar la empresa en 
gestión de proyectos. 
 
A continuación se describen los pasos que se siguieron para la construcción del 
plan de acción. 
 
En primer lugar, se seleccionaron aquellas buenas prácticas del estándar que al 
menos tuvieran un punto de brecha entre el estado actual y el deseado, de lo que 
resultó un total de 105 buenas prácticas, que se deben atender a través del plan de 
acción que este trabajo propone. Dichas 105 buenas prácticas se agruparon de igual 
forma en los dos bloques de evaluación del diagnóstico: el de los habilitadores 
organizacionales (38 buenas prácticas por mejorar) y el de las etapas de mejora del 
proceso (67 buenas prácticas por mejorar). 
 
Al entender que cada bloque tiene un componente de trabajo diferente, se asignó 
un responsable para cada uno; la asignación se explicará más adelante y en ella los 
habilitadores organizacionales fueron el componente estratégico y las etapas del 
mejoramiento del proceso el táctico.  
 
Más tarde se hizo una interpretación del significado de la calificación que se utilizó 
en el diagnóstico, en la que 0 significa que la buena práctica no ha sido 
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implementada en la gestión de proyectos de la empresa Satrack ServiSat S. A. S., 
1 que ha sido parcialmente implementada, 2 que ha sido totalmente implementada, 
pero no consistente y 3 significa que ha sido totalmente implementada y consistente. 
 
Dicha interpretación permitió poner en relación de igualdad la definición de los 
planes de acción que se deben implementar para pasar de un nivel a otro. 
 
Homologación de planes de acción para el bloque de etapas del mejoramiento del 
proceso: 
 
 Para pasar de nivel 0 a 1: dado que la brecha existente correspondió a que 
el proceso debe pasar de no implementado a parcialmente implementado, se 
debe socializar, capacitar e implementar el proceso de manera que algunos 
de los usuarios del mismo lo conozcan y lo usen. 
 
 Para pasar de nivel 1 a 2: dado que la brecha existente correspondió a que 
el proceso debe pasar de parcialmente a totalmente implementado, se debe 
socializar, capacitar e implementar el proceso de manera que todos los 
usuarios del mismo lo conozcan y lo usen. 
 
 Para pasar de nivel 2 a 3: dado que la brecha existente correspondió a que 
el proceso debe pasar de no consistente a ser consistente, se tiene que hacer 
explícita en la documentación del proceso la obligatoriedad de llevar a cabo 
todas las actividades del mismo. 
 
Homologación de planes de acción para el bloque de habilitadores 
organizacionales: 
 
 Para pasar de nivel 0 a 2: dado que la brecha existente correspondió a que 
el proceso debe pasar de no implementado a totalmente implementado, se 
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debe socializar, capacitar e implementar el proceso de manera que todos los 
usuarios del mismo lo conozcan y lo usen. 
 
 Para pasar de nivel 0 a 3: dado que la brecha existente correspondió a que 
el proceso debe pasar de no implementado a totalmente implementado y 
consistente, se debe socializar, capacitar e implementar el proceso de 
manera que todos los usuarios del mismo lo conozcan y lo usen. Además, se 
tiene que hacer explícita en la documentación del proceso la obligatoriedad 
de llevar a cabo todas las actividades del mismo. 
 
 Para pasar de nivel 1 a 3: dado que la brecha existente correspondió a que 
el proceso debe pasar de parcialmente a totalmente implementado y 
consistente, se debe socializar, capacitar e implementar el proceso de 
manera que todos los usuarios del mismo lo conozcan y lo usen. Además, se 
tiene que hacer explícita en la documentación del proceso la obligatoriedad 
de llevar a cabo todas las actividades del mismo. 
 
Una vez establecido el plan de acción para que cada buena práctica pueda avanzar 
al nivel deseado, se procedió a proponer las actividades concretas que se deben 
llevar a cabo para cumplir la mitigación de la brecha que se desea atender. 
 
En consecuencia, a cada actividad se le asignó su responsable, que cuenta con el 
perfil necesario para velar por la realización de la misma de a manera exitosa y en 
el tiempo adecuado. De igual manera, se hizo una estimación mediante juicio de 
experto del tiempo que necesitaría dicho responsable para cumplir el cierre exitoso 
de la actividad propuesta. 
 
En la asignación de los responsables se identificaron dos roles requeridos: 
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Director de la PMO: debe contar con una certificación reconocida en el medio en 
Gestión de Proyectos, en su defecto con Maestría en Gestión de Proyectos y 
experiencia mínima de ocho años en ejecución y manejo de proyectos. Debe tener 
autonomía para la toma de decisiones, contar con participación en las sesiones de 
definición de la estrategia de la compañía y depender en forma directa del gerente 
general. 
 
Es importante aclarar que la compañía en la actualidad solo cuenta con el director 
de la PMO, que responde por todo el sistema de gestión de proyectos. Sin embargo, 
de este ejercicio se logró identificar que dicha persona no podría alcanzar una 
mejora del sistema por sí sola, por lo que se hace necesario reforzar el equipo de la 
PMO con un coordinador, de tal forma que se puedan distribuir las 
responsabilidades de mejora y sostenimiento del sistema de gestión de proyectos 
mediante la asignación de las tareas de orden táctico al coordinador y las de orden 
estratégico al director. 
 
Coordinador de la PMO: debe ser profesional con experiencia mínima de tres años 
en ejecución de proyectos. Depende en forma directa del director de la PMO. 
 
Al tener en cuenta los roles requeridos antes mencionados, se hizo un ejercicio de 
asignación de recursos para cada actividad de mejora, de manera que se lograse 
obtener el costo estimado para la ejecución de dichas actividades. Esta estimación 
del costo se efectuó mediante la fórmula de duración de la actividad por el valor por 
hora del recurso asignado en la que se supone un valor por hora de COP125.000 
para el director de la PMO y de COP73.000 para el coordinador de la misma. 
 
Para mayor facilidad de lectura y análisis del plan de acción, remitirse al ANEXO 3, 
en el que se identifica con claridad el plan de acción de cada buena práctica, con la 
descripción de las actividades, su responsable, su duración y el valor total de los 
recursos estimados. 
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Por último, se construyó el cronograma de las actividades propuestas, en el que se 
procedió a una priorización por medio de variables como el valor total de los 
recursos y el impacto que tendría el cierre de la brecha. 
 
En primer lugar, se tuvieron en cuenta las brechas cuya mitigación significaba un 
costo menor para la compañía y en segundo lugar se consideraron las brechas cuyo 
cierre tendría mayor impacto en la gestión de proyectos de la compañía. 
 
En otras palabras, el primer filtro que se aplicó en esta priorización fue del valor total 
de los recursos, por medio de la ordenación de menor a mayor costo y el segundo 
filtro que se implementó fue el nivel de impacto de cada actividad, al entenderla 
como la brecha entre el estado evaluado y el deseado, mediante la ordenación de 
mayor a menor impacto en la gestión de proyectos de la empresa. 
 
Para explicar mejor lo antes mencionado se acudió a la  
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Gráfica 20: 
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Gráfica 20. Priorización para la realización del cronograma 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Al considerar la priorización antes explicada se creó el cronograma del plan de 
acción mediante la herramienta diseñada para la gestión de proyectos MS Project. 
 
Dicho cronograma se diseñó al suponer el 100% de la disponibilidad de los roles del 
director y el coordinador de la PMO para la dedicación al plan de acción para mitigar 
las brechas en gestión de proyectos de la empresa Satrack ServiSat S. A. S. 
 
Así las cosas, se propuso un plan de trabajo con duración de 349 días, que 
comienza el 1 de enero de 2018 y finaliza el 2 de mayo de 2019. Para facilitar el 
entendimiento del cronograma obtenido se incluyó en el ANEXO 4. 
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12. CONCLUSIONES 
 
El ejercicio desarrollado permitió evaluar y exponer la situación actual de la empresa 
Satrack ServiSat S. A. S. frente a su gestión de proyectos organizacionales, lo 
anterior mediante el uso la metodología de diagnóstico OPM3 desarrollada por el 
estándar internacional líder en gestión de proyectos PMI. Como resultado de este 
ejercicio, se logró identificar que, si bien la empresa cuenta con un sistema de 
gestión de proyectos establecido, existen varios puntos de que al ser solventados 
le permitirán realizar dichas gestiones de manera más eficiente y efectiva. 
 
El sistema de gestión con el que hoy en día cuenta la organización es 
responsabilidad de la oficina gestión de proyectos (PMO), en cabeza de su 
directora, dependencia que tiene un enfoque sobre todo táctico, a partir del 
establecimiento y el sostenimiento del estándar de gestión de proyectos para 
aquellos proyectos que desde el punto de vista los directivos de la empresa se 
definen como significativos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 
No obstante, el diagnóstico realizado evidenció algunas carencias en el componente 
estratégico que los directivos de la compañía le han dado a la misma, pues si bien 
esta área de la empresa se encarga de la gestión de dichos proyectos, no se 
encuentra en un nivel lo suficientemente alto como para intervenir y definir, desde 
el punto de vista estratégico, las políticas y los objetivos de la organización en lo 
que corresponde a la gestión de proyectos. 
 
Lo anterior se reflejó en los resultados obtenidos en el diagnóstico, en su capítulo 
de habilitadores organizacionales (57% de nivel de madurez), con lo que se 
pretendía identificar qué tanto la compañía tiene instaurada la cultura de gestión de 
proyectos desde su ápice estratégico hasta los niveles inferiores que tengan alguna 
participación en la misma. 
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Para ello se definió un plan de acción que iniciará por aquellas buenas prácticas 
que presentaron un menor costo de implementación e impacto bajo o medio, para 
así generar logros rápidos que generen credibilidad en la gestión que se está 
realizando. Se pasará a desarrollar las actividades que mostraron un mayor impacto 
y cuyo costo fue bajo o medio, para luego trabajar aquellas que ofrecieron un 
impacto alto y un costo alto, para dejar por último aquellas cuyo impacto fue bajo y 
su costo elevado. 
 
De esta forma se logrará cubrir los 13 frentes de trabajo de los habilitadores 
organizacionales que presentaron brecha, para llevarlos al nivel de implementación 
deseado, que fue del 77%. 
 
Para cerrar dichas brechas se proponen diversas actividades que procuren 
fortalecer a la empresa y su sistema de gestión por proyectos desde las 
perspectivas de ámbitos como: 
 
 Gestión de competencias: se busca que todos los directores entiendan las 
necesidades de las partes interesadas, los impactos del proyecto en el 
entorno general de la organización, las estructuras organizacionales, tanto 
formales como informales, y las políticas. Fuera de ello. que utilicen la 
inteligencia emocional para comprender y explicar la acción y las actitudes 
de los demás. Que, además, la organización les proporcione a los líderes 
involucrados la capacidad de gestionar y desarrollar sus competencias con 
eficacia. Que se permita a la gerencia de proyectos contar con una fuerza de 
trabajo adecuada y con el nivel apropiado de competencia para cada función 
relacionada con el proyecto para que, por último, se ofrezca una tutoría 
continua a los líderes sobre los procesos de gestión de proyectos. 
 
 Gobernanza: se pretende que la compañía cuente con políticas de 
gobernanza en toda la organización y que se establezca un consejo de 
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administración sobre todos los procesos de portafolio, programa y proyecto 
en toda la empresa para optimizar el valor aportado al negocio. 
 
 Gestión del conocimiento y sistemas de información de gestión de proyectos 
(PMIS): su objetivo es que le organización recopile y comparta las lecciones 
aprendidas de proyectos, programas y portafolios y que la organización 
documente casos de estudio para todos los proyectos terminados, para 
asegurar que se registran todos los éxitos y los desafíos experimentados 
durante sus ejecuciones. 
 
 Comunidades de gestión de proyectos organizacionales: pretende que la 
organización fomente la membresía a comunidades externas que apoyen la 
experiencia en esta materia. Se pueden incluir asociaciones o iniciativas 
profesionales, como también el establecimiento de grupos de interés 
especiales para que la comunidad comparta consejos y técnicas de entrega 
de proyectos con sus respectivos colegas. 
 
 Metodologías de gestión de proyectos organizacionales: pretende que la 
organización integre la metodología de gestión de proyectos con sus 
procesos estratégicos, operativos y tácticos. 
 
 Políticas y visión de gestión de proyectos organizacionales: quizás el frente 
de trabajo más importante en el cierre de brechas de la compañía, pues 
busca que la organización eduque a sus ejecutivos y a sus partes interesadas 
sobre los beneficios de la gestión de proyectos organizacionales. De manera 
similar a todos sus empleados sobre la diversidad cultural y capacitarlos para 
trabajar en un ambiente multicultural, de tal manera que las personas en 
diferentes roles y funciones en toda la organización colaboren para definir y 
acordar objetivos comunes. 
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De igual forma pretende que la organización tenga un programa de liderazgo 
para sus gerentes y que ella reconozca el valor de la gestión de proyectos 
para que, a su vez, se definan y se apliquen la visión y los valores dentro de 
la misma con el propósito de generar en forma paralela una cultura sobre el 
riesgo y de promover la continua identificación de riesgos en los portafolios, 
los programas y los proyectos. 
 
 Prácticas organizacionales de gestión de proyectos: apunta a que la 
organización tenga un proceso estandarizado de orientación de proyectos, 
para ayudar a preparar a los nuevos miembros del equipo, de modo que 
realicen su trabajo de acuerdo con el proceso y los planes definidos. 
 
 Técnicas organizacionales de gestión de proyectos: pretende que la 
compañía cuente con métodos matemáticos para la priorización de 
proyectos, cuyo resultado, junto con la priorización de objetivos, produzca 
una tasa o escala relativa de beneficio para cada alternativa del proyecto, de 
modo que puedan compararse de manera significativa. De igual manera, que 
fomente la toma de riesgos calculados que mejoren el rendimiento del 
proyecto. 
 
 Estructuras organizacionales: con ellas se busca que la organización 
determine la estructura apropiada de la compañía para apoyar la gestión de 
proyectos organizativos. 
 
 Entrenamiento: va muy de la mano con las políticas y la visión estratégica de 
la organización. La compañía debe establecer un programa de capacitación 
y desarrollo permanente en todos los niveles jerárquicos de la gerencia de 
proyectos con el fin de mejorar las habilidades de su personal y proporcionar 
entrenamiento continuo en el uso de herramientas, metodologías y 
estándares que contribuyan a su formación. 
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 Asignación de recursos: se busca que la organización tenga un proceso 
formal para asignar recursos a proyectos y registro de tareas y que de igual 
forma la comunidad de gestión de proyectos sea una fuente de suficientes 
recursos competentes. 
 
 Patrocinios: muy alineados con la estrategia y con ellos se pretende que los 
ejecutivos apoyen con firmeza el proceso de gestión del proyecto. 
 
 Alineación estratégica: se presenta como el segundo frente de trabajo más 
importante para el cierre de brechas y el establecimiento del propósito 
estratégico de la gestión de proyectos en la organización a través de la PMO; 
pues busca que la organización revise la estrategia, las condiciones actuales 
y los resultados obtenidos para ajustar los componentes del portafolio de 
proyectos en consecuencia; en igual forma, pretende que la organización 
analice el rendimiento de valor de sus proyectos y el desempeño de sus 
esfuerzos y ajuste la estrategia de manera apropiada, por medio del 
establecimiento de un proceso formal para evaluar y contabilizar la 
consecución de los beneficios propuestos de su portafolio, sus programas y 
sus proyectos a través de métricas de proyectos y programas y su 
importancia para el desempeño del portafolio. 
 
Hay otro aspecto referente al bloque de las etapas de mejora del proceso, en el que 
se evidenció que la primera etapa de estandarización se encuentra en el nivel 
deseado, debido a que en la actualidad se hace uso de las buenas prácticas 
propuestas por el OPM3 y que la organización considera necesarias y suficientes 
para llevar a cabo dicho proceso con éxito. En cuanto a las etapas de medir, 
controlar y mejorar se encontraron, en su orden, nueve, 16 y 42 buenas prácticas 
para atender, cuyas actividades propuestas para pasar del estado actual al deseado 
de los procesos apuntan en esencia a generar las herramientas y los parámetros 
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que permitan que los procesos de gestión de proyectos se puedan realizar de 
manera estandarizada y consistente. 
 
Dichas actividades hacen parte de un trabajo de orden táctico, puesto que buscan 
posibilitar y generar en la organización un esquema de trabajo unificado y 
homologado frente a la gestión de proyectos que permita el cumplimiento exitoso 
de los objetivos estratégicos. 
 
Ahora bien, este componente táctico, reflejado en las diferentes etapas de mejora 
del proceso, se ve enfrentado ante un reto adicional al cierre de las brechas 
identificadas por este diagnóstico. Dicho reto corresponde al refuerzo del equipo de 
trabajo de la PMO, pues a la fecha este equipo se gestiona a través de un esfuerzo 
unipersonal en cabeza de su directora y es claro que la gestión que acá se propone 
hacer a partir de las dos aristas de trabajo (estratégico y táctico) no podría lograrse, 
al menos en un tiempo prudente, por el esfuerzo de una sola persona. 
 
Por lo anterior en el presente ejercicio, se propone que al equipo de la PMO entre a 
apoyarlo un coordinador que se encargue de realizar la gestión de madurez en el 
componente táctico del sistema o, como se denomina en este trabajo, las etapas de 
mejora del proceso. 
 
De igual forma se evidenció que es necesario que la organización incluya entre sus 
políticas y su estrategia corporativa la importancia de utilizar un estándar en gestión 
de proyectos como mecanismo para la consecución de los objetivos de la empresa. 
 
Por último, es importante resaltar que la organización se encuentra en un nivel de 
madurez total del 65% frente al estándar del OPM3 y que su meta es lograr un 81%, 
es decir, se debe hacer un esfuerzo para cerrar una brecha del 16%, lo cual no 
representa una tarea imposible de lograr, pero sí requiere un nivel de compromiso 
y de gestión importante por parte de la organización, en lo fundamental por parte de 
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sus directivos que, en su rol de patrocinadores de los proyectos, y, por ende, del 
sistema de gestión, deben ver en dicho estándar una herramienta efectiva y útil para 
que la organización pueda lograr las metas que se propone a partir de su 
direccionamiento estratégico. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
El propósito del presente trabajo, además de lograr los objetivos acá propuestos, 
fue desarrollar un ejercicio que permitiera generar una propuesta de interés, utilidad 
y aplicabilidad para una empresa colombiana, por lo que se invita a la empresa 
Satrack ServiSat S. A. S. a tomar este trabajo de grado como insumo para iniciar un 
proceso de evolución y mejora continua en lo que respecta a la gestión de proyectos 
organizacionales. 
 
Para efectos de alcanzar el nivel de madurez deseado, tanto en el aspecto 
estratégico como en el táctico de la gestión de proyectos, se recomienda que la 
compañía evalúe y contemple la posibilidad de reforzar el equipo de la PMO con un 
integrante más, que entre a apoyar a la directora de dicha oficina en la gestión del 
componente táctico. 
 
Con respecto al plan de acción propuesto, se recomienda estructurarlo como un 
proyecto con la metodología que utiliza en la actualidad la PMO con el fin de 
ejecutarlo, monitorearlo, controlarlo y darle cierre en debida forma. A lo anterior 
debe añadirse la garantía de proporcionarles los reportes adecuados a la alta 
gerencia y a la junta directiva. 
 
De igual forma se recomienda que el plan de acción propuesto sea la hoja de ruta 
de la PMO para los próximos años, de tal forma que sobre él establezca su plan de 
trabajo y sobre el que se mida su nivel de desempeño y de gestión. 
 
Antes de comenzar la ejecución del plan de acción se sugiere llevar a cabo una 
encuesta interna a todos los colaboradores de la organización que han participado 
en proyectos, con el fin de conocer su percepción acerca de la gestión actual de la 
PMO y, con base en los resultados, abordar las actividades referentes a la 
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socialización, la sensibilización, la motivación y la implantación de cultura de 
proyectos en la organización. 
 
Con el fin de que se pueda seguir conociendo el avance de la empresa en la gestión 
de proyectos, se recomienda realizar, como mínimo cada año, el examen de 
autoevaluación que ofrece el OPM3 (OPM3 self assessment), con la asesoría de 
personal capacitado de la organización y mediante el uso de la herramienta 
informática basada en Excel creada para el desarrollo del presente trabajo. 
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ANEXO 1. LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS EN OPM3 
  
120 
 
Identificación 
de la mejor 
práctica 
Nombre de la mejor 
práctica 
Descripción de la mejor práctica 
1000 Establecer políticas 
organizacionales de 
gestión de proyectos  
La organización tiene políticas que 
describen la estandarización, la 
medición, el control y la mejora 
continua de los procesos de gestión 
de proyectos organizativos 
1005 Estandarizar el proceso 
para desarrollar el acta de 
iniciación de proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso del acta 
iniciación del proyecto 
1020 Estandarizar el proceso 
para desarrollar el plan de 
gestión de proyectos 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso del plan de 
gestión de proyectos 
1030 Estandarizar el proceso de 
recolección de requisitos 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de 
recolección de requisitos 
1035 Estandarizar el proceso de 
monitoreo y control del 
trabajo del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de monitoreo 
y control del trabajo del proyecto 
1040 Estandarizar el proceso 
para definir el alcance del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de definir el 
alcance del proyecto 
1045 Medir el proceso de 
monitoreo y control del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas. 
1050 Estandarizar el proceso 
para definir las actividades 
del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de definir las 
actividades 
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1055 Monitorear y controlar 
proceso del trabajo del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de monitorear y controlar 
proceso del trabajo del proyecto 
1060 Estandarizar el proceso de 
la secuencia de las 
actividades del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de secuencia 
de las actividades del proyecto 
1065 Mejorar el proceso de 
monitoreo y control del 
trabajo del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
1070 Estandarizar el proceso de 
estimación de actividades 
del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de estimación 
de actividades del proyecto 
1075 Estandarizar el proceso de 
creación de la EDT 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de creación 
de la EDT 
1080 Estandarizar el proceso de 
desarrollo del cronograma 
del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de creación 
del cronograma del proyecto 
1085 Medir el proceso de 
creación de las EDT del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1090 Estandarizar el proceso del 
plan de gestión de 
recursos humanos del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso del plan de 
gestión de recursos humanos del 
proyecto 
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1095 Controlar proceso de 
creación de la EDT del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
creación de la EDT del proyecto 
1100 Estandarizar el proceso de 
estimación de costos del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de estimación 
de costos del proyecto 
1105 Mejorar el proceso de 
creación de las EDT del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
1110 Estandarizar el proceso de 
determinación de 
presupuesto del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de 
determinación de presupuesto del 
proyecto 
1115 Estandarizar el proceso de 
estimación de recursos del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de estimación 
de recursos del proyecto 
1120 Estandarizar el proceso del 
plan de gestión de riesgos 
del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar plan de gestión de 
riesgos del proyecto 
1125 Medir el proceso de 
estimación de recursos 
para las actividades del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
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1130 Estandarizar el proceso del 
plan de gestión de calidad 
del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso del plan de 
gestión de calidad del proyecto 
1135 Controlar proceso de 
estimación de recursos 
para las actividades del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
estimación de recursos para las 
actividades del proyecto 
1145 Mejorar el proceso de 
estimación de recursos 
para las actividades del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
1150 Estandarizar el proceso de 
consecución del equipo del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de 
consecución del equipo del proyecto 
1155 Estandarizar el proceso de 
gestión del equipo del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de gestión del 
equipo del proyecto 
1160 Estandarizar el proceso del 
plan de gestión de las 
comunicaciones del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de la de 
gestión de las comunicaciones del 
proyecto 
1165 Medir el proceso de 
gestión del equipo del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
124 
 
1170 Estandarizar el proceso de 
identificación de riesgos 
del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de 
identificación de riesgos del 
proyecto 
1175 Controlar proceso de 
gestión del equipo del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
gestión del equipo del proyecto 
1180 Estandarizar el proceso de 
desarrollo de análisis 
cualitativo de riesgos del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de desarrollo 
de análisis cualitativo de riesgos del 
proyecto 
1185 Mejorar el proceso de 
gestión del equipo del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
1190 Estandarizar el proceso de 
desarrollo de análisis 
cuantitativo de riesgos del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de desarrollo 
de análisis cuantitativo de riesgos 
del proyecto 
1195 Estandarizar el proceso de 
identificación de 
interesados (stakeholders) 
del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de 
identificación de interesados 
(stakeholders) del proyecto 
1200 Estandarizar el proceso del 
plan de respuesta a 
riesgos del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso del plan de 
respuesta a riesgos del proyecto 
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1210 Estandarizar el proceso del 
plan de gestión de 
compras del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso del plan de 
gestión de compras del proyecto 
1230 Estandarizar el proceso de 
dirección y gestión del 
trabajo del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de dirección y 
gestión del trabajo del proyecto 
1240 Estandarizar el proceso de 
ejecución del 
aseguramiento de la 
calidad del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de ejecución 
del aseguramiento de la calidad del 
proyecto. 
1250 Estandarizar el proceso de 
desarrollo del equipo de 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de desarrollo 
del equipo de proyecto 
1260 Estandarizar el proceso de 
gestión de las 
comunicaciones del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de gestión de 
las comunicaciones del proyecto 
1270 Estandarizar el proceso de 
realizar las compras del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de realizar las 
compras del proyecto 
1290 Estandarizar el proceso de 
control de compras del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de control de 
compras del proyecto 
1300 Estandarizar el proceso de 
control de las 
comunicaciones del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de control de 
las comunicaciones del proyecto 
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1310 Estandarizar el proceso de 
realizar el control integrado 
de cambios del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de realizar el 
control integrado de cambios del 
proyecto 
1320 Estandarizar el proceso de 
validación del alcance del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de validación 
del alcance del proyecto 
1330 Estandarizar el proceso del 
control de alcance del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de control de 
alcance del proyecto 
1340 Estandarizar el proceso de 
control de cronograma del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de control de 
cronograma del proyecto 
1350 Estandarizar el proceso de 
control de costos del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de control de 
costos del proyecto 
1360 Estandarizar el proceso de 
control de calidad del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de control de 
calidad del proyecto 
1370 Estandarizar el proceso de 
control de riesgos del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de control de 
riesgos del proyecto 
1380 Estandarizar el proceso del 
cierre de compras del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso del cierre de 
compras del proyecto 
1390 Estandarizar el proceso de 
cierre del proyecto o de 
fases del mismo 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de cierre del 
proyecto o de fases del mismo 
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1400 Recursos competentes 
para la gestión 
organizacional de 
proyectos 
La organización proporciona a la 
gerencia de proyectos organizativos 
una fuerza de trabajo adecuada con 
el nivel apropiado de competencia 
para cada función relacionada con 
el proyecto 
1430 Establecer procesos de 
competencia de gerente de 
proyectos 
La organización establece un 
proceso para asegurar que los 
gerentes de proyectos tengan 
suficiente conocimiento y 
experiencia 
1450 Establecer un patrocinio 
fuerte 
Los patrocinadores participan en 
forma activa en el apoyo al proyecto 
1460 Adaptar los procesos de 
gestión de proyectos en 
forma flexible 
La organización aplica los procesos 
de una manera que es relevante 
para cada proyecto 
1540 Incluir objetivos 
estratégicos en los del 
proyecto 
Los objetivos de los proyectos 
incluyen metas estratégicas 
explícitas además del tiempo, el 
costo y la calidad 
1590 Registrar asignación de 
recursos del proyecto 
La organización tiene un proceso 
formal para asignar recursos a 
proyectos y registro de tareas 
1670 Conocer el plan 
interproyecto 
Los gerentes de proyecto conocen 
los objetivos y los planes de todos 
los proyectos relacionados con los 
propios, lo que les permite explorar 
formas alternativas para evitar 
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conflictos mientras siguen 
satisfaciendo metas 
1700 Medir el proceso de 
suscribir el acta de 
iniciación del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1710 Medir el proceso del plan 
de gestión del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas. 
1720 Medir el proceso de 
recolección de 
requerimientos del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1730 Medir el proceso de 
definición del alcance del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1740 Medir el proceso de 
definición de las 
actividades del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1750 Medir el proceso de 
secuenciamiento de 
actividades del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1760 Medir el proceso de 
estimar la duración de las 
actividades del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1770 Medir el proceso de 
determinar el cronograma 
del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
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1780 Medir el proceso del plan 
de gestión de los recursos 
humanos del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1790 Medir el proceso de 
estimación de costos del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1800 Medir el proceso para 
determinar el presupuesto 
del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1810 Medir el proceso del plan 
de gestión de riesgos del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1820 Medir el proceso de plan 
de gestión de calidad del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1840 Medir el proceso de 
conformar el equipo del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1850 Medir el proceso del plan 
gestión de comunicaciones 
del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1860 Medir el proceso de 
identificación los riesgos 
del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1870 Medir el proceso de 
realizar el análisis 
cualitativo de los riesgos 
del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
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1880 Medir el proceso de 
realizar el análisis 
cuantitativo de los riesgos 
del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1890 Medir el proceso del plan 
de gestión de respuesta a 
riesgos del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1900 Medir el proceso del plan 
de gestión de compras del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1920 Medir el proceso de 
dirección y gestión del 
trabajo del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1930 Medir el proceso de 
desarrollar el 
aseguramiento de la 
calidad del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1940 Medir el proceso de 
desarrollo el equipo del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas. 
1950 Medir el proceso de 
gestión de las 
comunicaciones del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas. 
1960 Medir el proceso de 
realizar las compras del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
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1980 Medir el proceso de control 
de compras del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
1990 Medir el proceso de control 
de comunicaciones del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
2000 Medir el proceso de 
realizar el control integrado 
de cambios del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
2005 Medir el proceso de 
identificación de 
interesados del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
2010 Medir el proceso de 
validación de alcance del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
2015 Controlar proceso de 
identificación de los 
interesados del proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
identificación de los interesados del 
proyecto 
2020 Medir el proceso de control 
de alcance del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
2025 Mejorar el proceso de 
identificación de 
interesados del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
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2030 Medir el proceso de control 
de cronograma del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
2035 Estandarizar el proceso de 
gestión de la participación 
de los interesados del 
proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de gestión de 
la participación de los interesados 
del proyecto 
2040 Medir el proceso de control 
de costos del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
2045 Medir el proceso de 
gestión de la participación 
de los interesados del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
2050 Medir el proceso de control 
de calidad del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
2055 Controlar proceso de 
gestión de participación de 
los interesados en el 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
gestión de participación de los 
interesados en el proyecto 
2060 Medir el proceso de control 
de riesgos del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
2065 Mejorar el proceso de 
gestión de la participación 
de los interesados del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
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proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2070 Medir el proceso de cierre 
de compras del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
2080 Medir el proceso de cierre 
del proyecto o de fases del 
mismo 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
2090 Adherirse a las técnicas de 
gestión de proyectos 
La organización selecciona un 
conjunto básico de técnicas de 
gestión de proyectos a las que se 
adapta y evoluciona con el tiempo. 
La organización también permite 
que dichas técnicas se adapten 
sobre la base de las necesidades 
específicas del proyecto 
2190 Implementar benchmark 
frente a la industria del 
desempeño de la gestión 
de proyectos 
organizacionales 
La organización identifica 
estándares externos frente a los que 
se mide el desempeño de la gestión 
de proyectos organizacionales 
2240 Controlar proceso de 
desarrollo del acta de 
iniciación del proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
desarrollo del acta de iniciación del 
proyecto 
2250 Controlar proceso del plan 
de gestión del proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
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proceso de controlar proceso del 
plan de gestión del proyecto 
2260 Controlar proceso de 
recolección de 
requerimientos del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
recolección de requerimientos del 
proyecto 
2270 Controlar proceso de 
definición del alcance del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
definición del alcance del proyecto 
2280 Controlar proceso de 
definición de actividades 
del proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
definición de actividades del 
proyecto 
2290 Controlar proceso de 
secuenciamiento de las 
actividades del proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
secuenciamiento de las actividades 
del proyecto 
2300 Controlar proceso de 
estimación de duración de 
las actividades del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
estimación de duración de las 
actividades del proyecto 
2310 Controlar proceso de 
desarrollo del cronograma 
del proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
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desarrollo del cronograma del 
proyecto 
2320 Controlar proceso del plan 
de gestión de recursos 
humanos del proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso del 
plan de gestión de recursos 
humanos del proyecto 
2330 Controlar proceso de 
estimación de costos del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
estimación de costos del proyecto 
2340 Controlar proceso de 
determinación del 
presupuesto del proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
determinación del presupuesto del 
proyecto 
2350 Controlar proceso del plan 
de gestión de riesgos del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso del 
plan de gestión de riesgos del 
proyecto 
2360 Controlar proceso del plan 
de gestión de calidad del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso del 
plan de gestión de calidad del 
proyecto 
2380 Controlar proceso de 
conformación del equipo 
del proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
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conformación del equipo del 
proyecto 
2390 Controlar proceso del plan 
de gestión de 
comunicaciones del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso del 
plan de gestión de comunicaciones 
del proyecto 
2400 Controlar proceso de 
identificación de riesgos 
del proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
identificación de riesgos del 
proyecto 
2410 Controlar proceso de 
realizar el análisis 
cualitativo de riesgos del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
realizar el análisis cualitativo de 
riesgos del proyecto 
2420 Controlar proceso de 
realizar el análisis 
cuantitativo de riesgos del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
realizar el análisis cuantitativo de 
riesgos del proyecto 
2430 Controlar proceso del plan 
de respuesta a riesgos del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso del 
plan de respuesta a riesgos del 
proyecto 
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2440 Controlar proceso del plan 
de gestión de las compras 
del proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso del 
plan de gestión de las compras del 
proyecto 
2460 Controlar proceso de dirigir 
y gestionar el trabajo del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto 
2470 Controlar proceso de 
relazar el aseguramiento 
de la calidad del proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
relazar el aseguramiento de la 
calidad del proyecto 
2480 Controlar proceso de 
desarrollar el equipo del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
desarrollar el equipo del proyecto 
2490 Controlar proceso de 
gestionar las 
comunicaciones del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
gestionar las comunicaciones del 
proyecto 
2500 Controlar proceso de 
realizar las compras del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
realizar las compras del proyecto 
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2520 Controlar proceso de 
control de las compras del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
control de las compras del proyecto. 
2530 Controlar proceso de 
control de más 
comunicaciones del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
control de más comunicaciones del 
proyecto 
2540 Controlar proceso de 
realizar el control integrado 
de cambios del proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
realizar el control integrado de 
cambios del proyecto 
2550 Controlar proceso de 
validación del alcance del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
validación del alcance del proyecto 
2560 Controlar proceso de 
control de alcance del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
control de alcance del proyecto 
2570 Controlar proceso de 
control de cronograma del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
control de cronograma del proyecto 
2580 Controlar proceso de 
control de costos del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
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proceso de controlar proceso de 
control de costos del proyecto 
2590 Controlar proceso de 
control de calidad del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
control de calidad del proyecto 
2600 Controlar proceso de 
control de riesgos del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
control de riesgos del proyecto 
2610 Controlar proceso de cierre 
de las compras del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
cierre de las compras del proyecto 
2620 Controlar proceso de cierre 
del proyecto o de las fases 
del proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
cierre del proyecto o de las fases del 
mismo 
2630 Mejorar el proceso de 
suscribir el acta de 
iniciación del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2640 Mejorar el proceso de 
desarrollar el plan de 
gestión del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
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proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2650 Mejorar el proceso de 
recolección de 
requerimientos del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2660 Mejorar el proceso de 
definición del alcance del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2670 Mejorar el proceso de 
definición de las 
actividades del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2680 Mejorar el proceso de 
secuenciamiento de 
actividades del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2690 Mejorar el proceso de 
estimar la duración de las 
actividades del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
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recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2700 Mejorar el proceso de 
determinar el cronograma 
del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2710 Mejorar el proceso de plan 
de gestión de los recursos 
humanos del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2720 Mejorar el proceso de 
estimación de costos del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2730 Mejorar el proceso de 
determinar el presupuesto 
del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
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2740 Mejorar el proceso del plan 
de gestión de riesgos del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2750 Mejorar el proceso de plan 
de gestión de calidad del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2770 Mejorar el proceso de 
conformar el equipo del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2780 Mejorar el proceso de plan 
gestión de comunicaciones 
del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2790 Mejorar el proceso de 
idéntica los riesgos del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
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proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2800 Mejorar el proceso de 
realizar el análisis 
cualitativo de los riesgos 
del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2810 Mejorar el proceso de 
realizar el análisis 
cuantitativo de los riesgos 
del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2820 Mejorar el proceso de plan 
de gestión de respuesta a 
riesgos del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2830 Mejorar el proceso de plan 
de gestión de compras del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2850 Mejorar el proceso de 
dirección y gestión del 
trabajo del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
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recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2860 Mejorar el proceso de 
desarrollar el 
aseguramiento de la 
calidad del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2870 Mejorar el proceso de 
desarrollo el equipo del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2880 Mejorar el proceso de 
gestión de las 
comunicaciones del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2890 Mejorar el proceso de 
realizar las compras del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
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2910 Mejorar el proceso de 
control de compras del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2920 Mejorar el proceso de 
control de comunicaciones 
del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2930 Mejorar el proceso de 
realizar el control integrado 
de cambios del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2940 Mejorar el proceso de 
validación de alcance del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2950 Mejorar el proceso de 
control de alcance del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
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proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2960 Mejorar el proceso de 
control de cronograma del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2970 Mejorar el proceso de 
control de costos del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2980 Mejorar el proceso de 
control de calidad del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
2990 Mejorar el proceso de 
control de riesgos del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
3000 Mejorar el proceso de 
cierre de compras del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
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recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
3010 Mejorar el proceso de 
cierre del proyecto o fases 
del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
3030 Capturar y compartir 
lecciones aprendidas 
La organización recopila y comparte 
las lecciones aprendidas de 
proyectos, programas y portafolios 
3070 Fomentar la toma de 
riesgos 
La organización alienta a los 
equipos de proyecto a tomar riesgos 
calculados que mejoren el 
rendimiento del mismo 
5180 Educar a los ejecutivos La organización educa a sus 
ejecutivos sobre los beneficios de la 
gestión de proyectos 
organizacionales 
5190 Facilitar el desarrollo de 
director de proyectos 
La organización asegura el 
desarrollo del gerente de proyectos 
5200 Proporcionar formación de 
gestión de proyectos 
La organización proporciona 
capacitación en gestión de 
proyectos apropiada para todas las 
funciones dentro de la jerarquía del 
proyecto 
5210 Proporcionar formación 
continua 
La organización ofrece capacitación 
continua en el uso de herramientas, 
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metodología y despliegue de 
conocimiento 
5220 Proporcionar recursos de 
gestión de proyectos 
organizativos competentes 
La comunidad de gestión de 
proyectos de la organización 
proporciona suficientes recursos 
competentes para llevar a cabo la 
gestión de proyectos organizativos 
5240 Establecer comunidades 
internas de gestión de 
proyectos 
La organización establece una 
comunidad interna que apoya la 
gestión de proyectos 
5250 Interactuar con 
comunidades externas de 
gestión de proyectos 
La organización fomenta la 
membresía a comunidades externas 
que apoyan la experiencia en 
gestión de proyectos y que pueden 
incluir asociaciones o iniciativas 
profesionales 
5260 Personalizar metodología 
de gestión de proyectos 
La organización personaliza una 
metodología de gestión de 
proyectos generalmente aceptada 
para satisfacer los requisitos de la 
organización 
5270 Integrar la metodología de 
gestión de proyectos con 
los procesos organizativos 
La organización integra la 
metodología de gestión de 
proyectos con los procesos 
estratégicos, operativos y tácticos 
5280 Establecer un marco 
común de gestión de 
proyectos 
La organización utiliza un marco de 
gestión de proyectos para todas las 
fases de uno de ellos 
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5300 Establecer programa de 
capacitación y desarrollo 
La organización establece un 
programa de capacitación y 
desarrollo para mejorar las 
habilidades del personal del 
proyecto 
5340 Establecer apoyo ejecutivo Los ejecutivos apoyan con firmeza 
el proceso de gestión del proyecto 
5490 Reconocer el valor de la 
gestión de proyectos 
La organización reconoce el valor 
de la gestión de proyectos 
5500 Definir valores de gestión 
de proyectos 
La organización define y aplica la 
visión y los valores de la gestión de 
proyectos dentro de la organización 
5520 Colaborar en las metas Las personas en diferentes roles y 
funciones en toda la organización 
colaboran para definir y acordar 
objetivos comunes 
5620 Establecer trayectoria 
profesional para todos los 
roles de gestión de 
proyectos 
La organización tiene trayectorias 
profesionales progresivas para los 
roles relacionados con la gestión de 
proyectos organizacionales 
7005 Programa de liderazgo de 
la OPM 
La organización tiene un programa 
de liderazgo para sus gerentes de 
OPM 
7015 Educar a las partes 
interesadas en OPM 
La organización educa a las partes 
interesadas en OPM 
7025 Gestionar conocimiento de 
la diversidad cultural 
Educar a los empleados sobre la 
diversidad cultural y capacitarlos 
para trabajar en un ambiente 
multicultural 
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7045 Establecer la estructura de 
gestión de proyectos 
organizativos 
La organización ha determinado la 
estructura organizativa apropiada 
para apoyar la gestión de proyectos 
organizativos 
7055 Adoptar estructura de 
gestión de proyectos 
organizativos 
Adoptar una estructura organizativa 
de gestión de proyectos en toda la 
organización 
7065 Institucionalizar estructura 
organizacional de la 
dirección del proyecto 
Institucionalizar la estructura 
organizativa de gestión de proyectos 
en toda la organización 
7105 Gestionar la visión holística 
del proyecto 
Los directores de proyectos 
entienden las necesidades de las 
partes interesadas, los impactos del 
proyecto en el entorno general de la 
organización, las estructuras 
organizacionales, tanto formales 
como informales, y la política y 
utilizan la inteligencia emocional 
para comprender y explicar la 
acción y las actitudes de los demás 
7115 Administrar el clima laboral Los administradores de proyectos 
gestionan con eficacia el entorno del 
proyecto 
7125 La organización gestiona el 
desarrollo personal 
La organización proporciona a los 
directores de proyectos la capacidad 
de gestionar y desarrollar sus 
competencias con eficacia 
7135 Demostrar capacidad para 
iniciar un proyecto 
Los directores de proyectos de la 
organización demuestran sus 
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competencias en la iniciación de un 
proyecto 
7145 Demostrar capacidad para 
planear un proyecto 
Los gerentes de proyectos de la 
organización demuestran sus 
competencias en la planificación de 
un proyecto 
7155 Demostrar capacidad para 
ejecutar un proyecto 
Los gerentes de proyectos de la 
organización demuestran sus 
competencias en la ejecución de un 
proyecto 
7165 Demostrar capacidad para 
monitorear y controlar un 
proyecto 
Los gerentes de proyectos son 
capaces de demostrar sus 
competencias en el monitoreo y el 
control de uno de ellos 
7175 Demostrar capacidad para 
cerrar un proyecto 
Los directores de proyectos pueden 
demostrar sus competencias en el 
cierre de uno de ellos 
7185 Demostrar competencia de 
comunicación 
Los gerentes de proyectos son 
capaces de demostrar su 
competencia comunicacional 
7195 Demostrar competencia de 
liderazgo 
Los gerentes de proyectos son 
capaces de demostrar su 
competencia de liderazgo 
7205 Demostrar capacidad de 
gestión 
Los gerentes de proyectos son 
capaces de demostrar su capacidad 
de gestión 
7215 Demostrar competencia de 
habilidad cognitiva 
Los gerentes de proyectos son 
capaces de demostrar su 
competencia de capacidad cognitiva 
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7225 Demostrar competencia de 
efectividad 
Los gerentes de proyecto son 
capaces de demostrar su 
competencia de efectividad 
7235 Demostrar competencia 
profesional 
Los gerentes de proyectos son 
capaces de demostrar su 
competencia profesional 
7305 Estimación de plantilla y de 
herramientas establecidas 
para su uso en toda la 
organización 
Estandarizar la estimación para que 
haya consistencia en el porcentaje 
aplicado a actividades similares y se 
aplican factores de riesgo 
consistentes, lo que también 
proporciona una base para un 
significado similar para métricas 
recopiladas durante la ejecución del 
proyecto y después de ella 
7325 Recopilar métricas de éxito 
de OPM 
La organización utiliza y mantiene 
un sistema de rendimiento formal 
para recopilar métricas de éxito de 
OPM 
7335 Utilizar métricas de éxito 
de OPM 
La organización utiliza las métricas 
de éxito de la OPM para mejorar el 
rendimiento de los portafolios y los 
programas y la gestión de proyectos 
en comparación con los planes y 
mejora la obtención de los 
beneficios para la organización 
7345 Comprobar la exactitud 
métrica de éxito de OPM 
La organización asegura que la 
OPM y los beneficios para los datos 
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de la organización sean válidos y 
precisos 
7355 Analizar y mejorar las 
métricas de éxito de OPM 
La organización mejora de manera 
permanente sus procesos de 
recolección y uso de datos de OPM 
7365 Implementar sistema de 
información de gestión de 
proyectos 
La organización tiene un mecanismo 
para el almacenamiento, la 
recuperación, la difusión y la 
presentación de informes de la 
organización de la información de 
gestión de proyectos 
7405 Alcanzar metas y objetivos 
estratégicos mediante el 
uso de la gestión de 
proyectos organizacionales 
La empresa adopta la gestión de 
proyectos organizacionales como el 
medio para alcanzar sus metas y 
objetivos 
7500 Estandarizar el proceso del 
plan de gestión del alcance 
del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso del plan de 
gestión del alcance del proyecto 
7510 Estandarizar el proceso del 
plan de gestión del 
cronograma del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso del plan de 
gestión del cronograma del proyecto 
7520 Estandarizar el proceso del 
plan de gestión de costos 
del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso del plan de 
gestión de costos del proyecto 
7530 Estandarizar el proceso del 
plan de gestión de los 
interesados del proyecto 
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso del plan de 
gestión de los interesados del 
proyecto 
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7540 Estandarizar el proceso de 
control de participación de 
los interesados del 
proyecto  
Se establecen los estándares para 
desarrollar el proceso de control de 
participación de los interesados del 
proyecto 
7550 Medir el proceso del plan 
de gestión del alcance del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
7560 Medir el proceso del plan 
de gestión del cronograma 
del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
7570 Medir el proceso del plan 
de gestión de costos del 
proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
7580 Medir el proceso del plan 
de gestión de los 
interesados del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
7590 Medir el proceso de 
participación de los 
interesados del proyecto 
Las mediciones del proceso están 
establecidas, implementadas y 
analizadas 
7600 Controlar proceso del plan 
de gestión del alcance del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso del 
plan de gestión del alcance del 
proyecto 
7610 Controlar proceso del plan 
de gestión del cronograma 
del proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso del 
plan de gestión del cronograma del 
proyecto 
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7620 Controlar proceso del plan 
de gestión de costos del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso del 
plan de gestión de costos del 
proyecto 
7630 Controlar proceso de plan 
de participación de los 
interesados del proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de controlar proceso de 
plan de participación de los 
interesados del proyecto 
7640 Controlar proceso de 
control de participación de 
los interesados del 
proyecto 
Controles establecidos y ejecutados 
para controlar la estabilidad del 
proceso de control de participación 
de los interesados del proyecto 
7650 Mejorar el proceso de plan 
de gestión del alcance del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
7660 Mejorar el proceso de plan 
de gestión del cronograma 
del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
7670 Mejorar el proceso de plan 
de gestión de costos del 
proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
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recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
7680 Mejorar el proceso de plan 
de gestión de los 
interesados del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
7690 Mejorar el proceso de 
participación de los 
interesados del proyecto 
Se evalúan las áreas problemáticas, 
se identifican las causas 
fundamentales, se recogen las 
recomendaciones de mejora del 
proceso y se implementan mejoras 
en los procesos del proyecto 
8900 Acomodar los marcos y 
estructuras de gobierno 
aprobados de la 
organización 
Diseñar y adoptar procesos flexibles 
de gestión de proyectos para 
acomodar y cumplir marcos y 
estructuras de gobierno aprobados 
por la organización, como CMMI, 
ITIL y COBIT 
8910 Analizar el rendimiento del 
valor 
La organización analiza el 
rendimiento de valor frente al 
desempeño de sus esfuerzos y 
refina la estrategia de manera 
apropiada 
8920 Evaluar la consecución de 
los beneficios propuestos 
La organización establece un 
proceso formal para evaluar y 
contabilizar la consecución de los 
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beneficios propuestos de su 
portafolio, sus programas y sus 
proyectos 
8930 Llevar a cabo benchmark 
de prácticas y resultaos de 
PMO 
La PMO está utilizando datos de 
referencia para comparar su estado 
de logro y estado actual con otras 
entidades similares 
8940 Crear una cultura 
consciente de riesgo 
La organización ha creado una 
cultura de riesgo mediante la 
defensa de los portafolios, los 
programas y los proyectos que son 
menos riesgosos cuando se 
identifican más riesgos 
8950 Definir los principales 
indicadores clave 
El equipo del proyecto define 
indicadores clave para el éxito del 
proyecto 
8960 Desarrollo de plantillas de 
gestión de proyectos 
Desarrollar plantillas para las 
organizaciones adoptadas en las 
áreas de conocimiento de gestión 
de proyectos para estandarizar las 
prácticas de gestión de los mismos 
8970 Elaborar documento de 
casos de estudio de la 
gestión de proyectos 
La organización documenta casos 
de estudio para todos los proyectos 
terminados para asegurar que se 
registran todos los éxitos y los 
desafíos 
8980 Fomentar la adhesión al 
código de ética de la 
gestión de proyectos 
La organización promueve la 
adhesión al código de ética y 
conducta profesional de la dirección 
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de proyectos para mejorar la calidad 
de los mismos, las entregas y la 
calidad 
8990 Establecer patrocinadores 
competentes de proyectos 
Los patrocinadores del proyecto son 
competentes en el patrocinio del 
proyecto 
9000 Establecer metodología de 
gestión de riesgos 
empresariales 
La organización captura el riesgo 
empresarial (mercado, financiero, 
empresarial y medioambiental) y su 
impacto en la estrategia y los 
portafolios, los programas y los 
proyectos 
9010 Establecer tableros 
ejecutivos de resumen 
La organización tiene cuadros de 
mando para ejecutivos que resumen 
el progreso del proyecto con 
indicadores claros del estado del 
proyecto 
9020 Establecer políticas de 
gobernanza en toda la 
organización 
La organización establece políticas 
de gobernanza en ella 
9030 Establecer normas de 
presentación de informes 
de gestión de proyectos  
La organización ha creado 
estándares consistentes de informes 
de gestión de proyectos 
organizacionales para asegurar la 
calidad repetible de informes de 
proyectos, programas y portafolios 
para todas las partes interesadas 
9040 Establecer consejos y 
técnicas de entrega de 
La organización establece grupos 
de interés especiales para que la 
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proyectos por cada grupo 
de interés especial 
comunidad de administración de 
proyectos comparta consejos y 
técnicas de entrega de proyectos 
con sus respectivos colegas. La 
organización invitará a los 
conferencistas a presentar temas 
relevantes a la comunidad de 
gestión de proyectos 
9050 Establecer directrices de 
adaptación de plantillas de 
gestión de proyectos 
La organización proporciona pautas 
de adaptación para las plantillas de 
gestión de proyectos para permitir la 
personalización controlada de 
plantillas modificadas con base en el 
enfoque del proyecto 
9060 Establecer procesos de 
asignación y optimización 
de recursos 
La organización utiliza los recursos 
de una manera optimizada que 
empareja los recursos disponibles 
con las necesidades del proyecto y 
del programa 
9080 Establecer un marco de 
alineación estratégica 
La organización revisa la estrategia, 
las condiciones actuales y los 
resultados y ajusta los componentes 
del portafolio en consecuencia. 
9090 Se incorporan los 
benchmarks de 
desempeño dentro del 
sistema del cuadro de 
mando integral (balanced 
scorecard) 
Aumentar las medidas financieras 
tradicionales con indicadores de 
desempeño en relación con los 
clientes, los procesos internos clave 
y el aprendizaje y el crecimiento 
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mediante el sistema de cuadro de 
mando integral 
9100 Estudios de casos de 
gestión de proyectos 
incluidos en el programa 
de inducción 
La organización incluye los estudios 
de casos de gestión de proyectos en 
el programa de inducción de gestión 
de los mismos para garantizar el 
éxito y el aprendizaje clave se 
ponen a disposición 
9110 El entrenamiento de la 
gerencia del proyecto se 
asigna a la trayectoria del 
desarrollo de la carrera 
El desarrollo profesional del 
personal debe ser apoyado por 
capacitaciones 
9120 Proporcionar orientación a 
gestores de proyectos 
Proporcionar tutoría continua a los 
directores de proyectos sobre los 
procesos de gestión de los mismos 
en las organizaciones 
9130 Reportar el rendimiento de 
OPM a la estrategia 
El sistema OPM ofrece 
retroalimentación a partir de la 
finalización de los proyectos y la 
consecución de los beneficios de 
nuevo a la estrategia de la 
organización 
9140 Reportar el programa de 
desempeño estratégico del 
proyecto 
Revisar y reportar los beneficios 
estratégicos de las métricas de 
proyectos y programas y su 
importancia para el desempeño del 
portafolio 
9150 Compartir los especialistas 
entre proyectos 
La organización provee personal 
adecuado con recursos 
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especializados y los comparte entre 
los proyectos 
9160 Poner en acción proceso 
de orientación consistente 
de proyectos 
La organización tiene un proceso 
estandarizado de orientación de 
proyectos para ayudar a preparar a 
los nuevos miembros del equipo 
para que realicen su trabajo de 
acuerdo con el proceso y el plan 
definidos por el proyecto 
9170 Implementar gestión 
coherente de proyectos, 
programas y portafolios en 
toda la empresa 
La organización establece un 
consejo de administración sobre 
todos los procesos de cartera, 
programa y proyecto en toda la 
empresa para optimizar el valor del 
negocio 
9180 Usar métodos matemáticos 
para la priorización 
El resultado de esta priorización, 
junto con la de objetivos, produce 
una tasa o escala relativa de 
beneficio para cada alternativa del 
proyecto para que puedan 
compararse en forma significativa 
9200 Usar la evaluación de 
desempeño formal 
Evaluar de manera formal el 
desempeño de los proyectos o sus 
fases en relación con el caso de 
negocios utilizado durante la 
iniciación 
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ANEXO 2. RESPUESTAS SOBRE OPM3 DE LA DIRECTORA DE LA 
OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) 
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ANEXO 3. PLAN DE ACCIÓN 
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